

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 41/2014 ze dne 14.11.2014 o dodávce a montáži na akci

„Dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Ohrobec, Praha – západ – 2.vyhlášení“

Obec Ohrobec

se sídlem V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

zastoupená: PhDr. Pavlem Makovským, Ph.D., MBA, starostou

IČ: 002 41 491

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

č. ú.: 7322504/0600

na straně jedné jako „objednatel“

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha

zastoupená: Ing. Tomáš Sop, ředitel divize Elektrotechnické systémy, na základě plné moci

IČ: 45274517

DIČ: CZ45274517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 1573

Bankovní spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha

č. ú.: 10368212/6200

na straně druhé jako „zhotovitel“

Tímto dodatkem se doplňuje článek 2.1, 3.1 a nahrazuje článek 4.1

2.1. V souladu s tímto článkem se objednatel a zhotovitel dohodli na těchto změnách oproti zadávací a projektové dokumentaci:

2.1.1 Provedení vodorovného dopravního značení (dále jen „VDZ“) bude provedeno v tichém provedení

2.1.2 Provedení přechodů komunikací s 3D psychologickým prvkem se ruší a nahrazuje VDZ V 17 dle vzoru v TP 133 a to vyznačením třech trojúhelníků 0,5mx1m v každém směru jízdy.

2.1.3 Osvětlení přechodů komunikací bude jednostranné a stožár bude umístěn dle projektové dokumentace v místě bližšímu napojení na stávající veřejné osvětlení.

2.1.4 Osvětlení přechodů na komunikacích v ulici Břežanská a Zvolská budou nahrazeny 3m výložníky za 4m a svítidla 3x Schréder MC2 ZEBRA za 3x Svítidlo přechodové s konturou IP6 250W s zářivkou kruhová FC 32W/125, výbojka HPI-T 250W PHILIPS, držák pro přech. svítidlo s konturou IP6.

2.1.5 Dokumentace skutečného provedení bude provedena do zaslané PD v tužce s vyznačením provedených změn.

2.1.6 Geodetické zaměření nových sloupů osvětlení přechodů objednatel nepožaduje.

3.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 2 měsíců ode dne zahájení prací. V případě, že klimatické podmínky neumožní provádění prací, bude o tyto dny prodloužen termín dokončení Díla. Toto prodloužení bude zaznamenáno do stavebního deníku zhotovitelem.


4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla, se započtením změn dle čl. 2.1., činí bez DPH 578.285,47 Kč (slovy: Pět set sedmdesát osm tisíc dvě stě osmdesát pět korun a čtyřicet sedm haléřů), DPH 121.439,95 Kč, cena za provedení Díla včetně DPH 699.725,42 Kč (slovy Šest set devadesát devět tisíc sedm set dvacet pět korun a čtyřicet dva haléřů). Shora sjednaná smluvní cena Díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé při realizaci Díla dle této smlouvy včetně všech spotřebovaných energií.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 41/2014 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních.


V Ohrobcí dne.....14.11.2014

V Praze dne 14.11. 2014



PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta obce

Obec Ohrobec
V Dolích 5
252 45 Zvole
IČ: 00241491



Ing. Tomáš Sop
ředitel divize elektrotechnické systémy

na základě plné moci **ELTODO, a.s.**
Obchodní úsek divize elektrotechnické systémy
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČ: 45274517, DIČ: CZ45274517
-146-

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

