

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

název : Obec Ohrobec  
sídlo obecního úřadu : U Rybníků II, čp. 30, Ohrobec, PSČ 252 45  
identifikační číslo : 00241491  
zastoupená : Ing. Otakarem Janebou, starostou  
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana:)

a

### zhotovitel:

název : Tre-Bon inženýring s.r.o.  
sídlo : Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
identifikační číslo : 06979891  
zastoupená : Ing. Filipem Třoskou, jednatelem  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“),

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 29.11.2021 uzavřely Smlouvu o dílo, jejím předmětem je zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „II. STUPEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC “ (dále jen „Smlouva o dílo“)
2. Vzhledem k současným podmínkám pro získání dotací na investiční akci uvedenou v odstavci 1. se smluvní strany dohodly na upřesnění **Smlouvy o dílo** takto:
  - a) **článek II. odstavec 2., písmeno b) se mění tak, že nově zní:**  
*„vypracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR/DSP) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, beze zbytku splňující požadavky stavebního zákona pro vydání společného povolení ve smyslu §§ 94j a násl. stavebního zákona, která bude splňovat požadavky minimálně pro **Budovy v pasivním energetickém standardu** podle základních požadavků OPŽP pro veřejné budovy, jež tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást této smlouvy, a to včetně zapracování všech požadavků uplatněných ve vydaných závazných stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních, v uzavřených smlouvách, v podmiňujících souhlasech a v jiných dokladech. Energetický posudek si zajistí na své náklady objednatel za součinnosti zhotovitele“*
  - b) **článek IV. odstavec 1. se mění tak, že nově zní:**  
*„Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně provést, ukončit a předat objednateli ve lhůtě do 31.3.2023 (s výjimkou částí předmětu plnění specifikovaných v čl. III. odst. 2 písm. g) až k) této smlouvy, které bude plnit průběžně v obvyklých termínech dle požadavků objednatele v návaznosti na termíny výběrového řízení na zhotovitele stavby a Časový postup výstavby).“*
  - c) **Článek XVII. se doplňuje o odstavec 9., který zní:**  
*„Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od Smlouvy o dílo, které objednatel dne 24.1.2023 doručil zhotoviteli, se ruší.“*

**d) Článek XVII. se doplňuje o odstavec 10., který zní:**

*Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem oběma stranami.*

*Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl schválen usnesením zastupitelstva Obce Ohrobec č. j. 2./2023/Z, ze dne 22.2.2023 a nabývá účinnosti dnem, kdy zhotovitel doručí objednateli řádně dokončenou projektovou dokumentaci specifikovanou v článku II. odstavec 2., písmeno a) Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. „*

- 3.** V ostatním se Smlouva o dílo nemění. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ohrobci dne .....

.....  
**Obec Ohrobec**  
**Ing. Otakar Janeba**  
**starosta**

.....  
**Tre-Bon inženýring s.r.o.**  
**Ing Filip Třoska**  
**jednatel**