

RADA OBCE OHROBEC - zápis z jednání ze dne 5. 8. 2015

Přítomni: Otakar Janeba, Pavel Makovský, Monika Keřková, Roman Hrabě, Tomáš Maruniak

Zapisovatelka: P. Pavelková

Ověřovatelé zápisu: Pavel Makovský, Monika Keřková

Program:

1. Info – stavba - škola, školka
2. čerpání dotací
3. Info - obchod
4. Různé – *územní plán*

- 1) Info – stavba – škola, školka – R. Hrabě stavební dozor
 - a) Školka – práce probíhají v rámci harmonogramu do 18.8. (kolaudace) . Fasáda bude později, cca do týdne od kolaudace. Vše hotové do konce srpna. Finance: + 66.000,- Kč (slaboproud = nebyl naceněn v původním rozpočtu). Školka by měla být provozu schopná od druhého týdne září.
 - b) Škola – termín šibeniční. Firma předpokládá cca 7 – 10 dní zpoždění (původní termín dokončení 20.9.).
Doprava ke škole - do kolaudace se nechá ulice V Dolích bez omezení. Po kolaudaci se bude hledat řešení, jak provoz v ulici V Dolích snížit na minimum (např. parkovací místa mimo této komunikace).
- 2) Dotace:
 - a) kanalizace – je zde původní projekt (ul. Na Širokém I, Ořechová, Břízová, Šípková = v některých ulicích jen částečně). J. Ovčáček z projektu vyčlení ulice, kterých se to týká. Stavební povolení je. Před výběrovým řízením bude Smlouva o dílo radou prostudována.
 - b) ČOV – musíme doložit, že každá ČOV má samostatnou technologickou kartu. Pak je možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV Ohrobec (do 14.8.).
Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci ČOV Ohrobec.
PRO: 5; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0.
 - c) Připravit žádost o dotaci na stavbu chodník Zvolská (projekt již máme). Příprava podkladů pro stavební povolení - A. Škorpa.
Rada souhlasí s přípravou podkladů pro žádost o dotaci na stavbu chodníku v ul. Zvolská.
PRO: 5; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0.
 - d) rekonstrukce „Zvonička“ – máme rozpočet (arch. Vích). Oslovit další 2 restaurátory na nabídku.
- 3) ČOV Jarov – nová čistička, která nahradí 2 stávající z intravilánu obce. Je třeba zjistit, za jakých podmínek je možné začlenit do územního plánu (T. Maruniak).
- 4) Obchod – do zítřka je termín k vyjádření M. Slavíčkové. Pokud nepřistoupí na naši nabídku, obec požádá stavební úřad o zahájení kroků na odstranění objektu.

5) Nabídka na umístění odkazu na obecní web na nabízené práce.

Rada obce souhlasí s umístěním odkazu na ohrobeckém webu na nabídku prací.

PRO: 5; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0.

6) Územní plán – na příštím jednání podá Ing. Maruniak informaci a průběhu řízení o územním plánu obce.

.....
Ing. Otakar Janeba

.....
Ing. Tomáš Maruniak

Ověřovatelé zápisu:

.....
Ing. Monika Keřková, MPA

.....
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA

Zapsala: P. Pavelková