

## **RADA OBCE OHROBEC - zápis z jednání ze dne 19. 8. 2015**

Přítomni: Otakar Janeba, , Monika Keřková, Roman Hrabě, Tomáš Maruniak

Zapisovatelka: H. Adamkovičová

Omluven: Pavel Makovský

Ověřovatelé zápisu: Monika Keřková, Roman Hrabě

Program:

- 1) info stavba škola, školka
- 2) ČOV Ohrobec
- 3) kanalizace Károv
- 4) chodník – ul. Zvolská
- 5) územní plán
- 6) různé

- 1) Info stavby – škola, školka – R. Hrabě stavební dozor
  - a) Školka – 18.8. proběhla kolaudace. Stavební firma má daný termín konečného dokončení 31.8.2015
  - b) Škola – firma posunula termín dokončení o cca 10 dní. Problém s nadkrokevní izolací. Provádí se změna projektu na mezikrokevní izolaci. Pravidelné kontrolní dny probíhají každé úterý.
- 2) Ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko se podala žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV (14.8.2015) na tyto akce:
  - rekonstrukce mechanického předčištění ČOV (900.000,- Kč)
  - obnova technologie ČOV (2.200.000,- Kč).Pokud obec neobdrží dotaci, provedou se nejdůležitější práce (Výměna aeračního systému akivačních nádrží a rozvodů vzduchu ve výši cca 230.000).
- 2) a) Kanalizace Károv – dotace. Obec připraví podklady pro výběrové řízení a osloví firmu Rinoceronte s.r.o. k administraci výběrového řízení k veřejné zakázce „Dostavba splaškové kanalizace“.

**Rada souhlasí s oslovením firmy Rinoceronte s.r.o. na administraci výběrového řízení veřejné zakázky „Dostavba splaškové kanalizace“.**

**PRO: 4; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0.**

- b) Rekonstrukce zvoničky – dotace. Obec osloví 3 restaurátory. Zvážit vhodné místo přesunu.

- 3) Chodník Zvolská - obec připraví podklady pro stavební povolení.

- 4) Územní plán - Ing Maruniak dohodne se zpracovateli zpracování do textové části přivaděč vodovodu a nové ČOV. V nákresu bude zpracován návrh koridoru vodovodu (ve větší šíři), aby zde mohly být ev. možné úpravy.

Procesně bude územní plán pokračovat dalšími legislativními lhůtami (cca 260 – 330 dní). Zhruba v únoru 2016 by mělo dojít k prvnímu veřejnému projednávání na zastupitelstvu obce, cca v červnu 2016 by měl být vydán nový územní plán.

- 5) Různé:

- Obchod: paní Slavíčková neplní telefonické dohody, jednání stále pokračují.
  
- Komunální technika – obec potřebuje koupit radlici, sypač a smeták. Celková cena za tuto techniku je kolem 300.000,- Kč.

**Rada souhlasí s nákupem nového vybavené komunální techniky – radlice, sypač a smeták.**

**PRO: 4; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0.**

- Na webové stránky bude doplněn odkaz na radu obce.
- 

.....  
Ing. Otakar Janeba

.....  
Ing. Tomáš Maruniak

Ověřovatelé zápisu:

.....  
Ing. Monika Keřková, MPA

.....  
Roman Hrabě