SMILOUVA O DiLO

Nazev: Obec Ohrobec

se sidlem: U Rybnikd Il £.p. 30, 252 45 Ohrobec
1€000241491

DIC: CZ00241491

zastoupena: Ing. Otakarem Janebou, starostou obce
bankovni spojeni: Moneta Money bank

cislo 0ctu: 7322504 kod banky: 0600

na strané jedné jako objednatel

{dale jako ,,objednatel”)

Nazev: NEO BUILDER a.s.

ICO: 05553750

DIC: CZ05553750

se sidlem: Pfratelstvi 986/19, Uhfinéves, 104 00 Praha 10

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném vedeného Méstskym soudem v Praze
oddil B, vlozka 21996

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.,

¢islo Uétu: 4413265335/0800

zastupce ve vécech smluvnich: Ing. Vasyl Nemesh - statutarni feditel

na strané druhé jako zhotovitel

(dale jako ,zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né téZ jako ,smluvni strany” nebo kaidy samostatné téi jako
LSmluvni strana“)

uzavieli nize uvedengého dne, mésice a roku, v souladu s ustanovenimi § 2586 an. zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&anského zakoniku (déle jen ,,ob€ansky zakonik”) tuto smlouvu o dilo {dile jen ,,smlouva®):

.

Preambule

Tate smlouva vychdzi a je piné v souladu se zadavacimi podminkami, zadavaci dokumentaci
a nabidkou vybraného dodavatele ve vybérovém fizeni k pinéni pfedmétu zakdzky, jei
predchdzelo uzavienl této smlouvy. Dodavatel je ekvivalentnim pojmem pro zhotovitele
dila. Pokud je déle pouiito terminu zakdzka {i vefejna zakazka, tento pojem je piné
ekvivalentni pojmu dilc. Pfedmét pinéni zakazky je totoiny a plné odpovidd vymezeni
pfedmétu dila. Podminky platné pro plnéni zakazky jsou totoiné a plné odpovidaji
podminkam pro plnéni pfedmétu dila.

Kromé ustanoveni obsaZenych v této smlouvé je zhotovitel pii pInéni pfedmétu dila vazin

podminkami stavebniho povoleni, zadavacimi podminkami a nabidkou dodavatele

z vybé&rového Fizeni, které pfedchizelo uzavien] této smlouvy.

Vzhledem k tomu, Ze:

{A) zhotovitel je driitelem p#islusnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma fadné vybaveni, zkusenosti a schopnosti, aby fadné a véas
proved!| dilo dle této smlouvy a je tak zpiisobily zavazky vyplyvajici z této smlouvy
splnit,

(B) nabidka zhotovitele podand v ramci vybérového Fizeni k vefejné zakdzce s ndzvem
~DOSTAVBA PRODEINY SMISENEHO ZBOZ{ — OHROBEC — NOVE VYHLASENI™ byla
vybrdna zadavatelem, jimZz je objednatel, jakoZto nabidka ekonomicky
nejvyhodnéjsi,
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{C) zhotovitel prohlaiuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto
smlouvou, za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, e objednatel ma znacény
zajem na dokonéeni dila, které je pfedmétem této smlouvy, v ¢ase a kvalité dle této
smiouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na nasledujicim znéni smluvnich podminek:

Clanek 1
Predmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazufe provést pro objednatele fadné a vias, na svdj naklad a
na své nebezpedi sjednané dilo dle lanku 2 této smiouvy a objednatel se zavazuje za provedené
dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vy3i a za podminek sjednanych v této smlouvé.
Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smiouvou tim, Ze Fadné a vEas provede predmét dila dle
této smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Clanek 2

Specifikace dila
Pfedmeétem dila jsou stavebni prace spodivajici v dostavbé objektu obchodu pro smiSené zboii,
a to dle projektové dokumentace, kterd tvofi pFilohu této smlouvy (dale jako ,projektova
dokumentace®”}.
Soucasti predmétu plnéni dila dle této smlouvy je zejména:
stavehni prace spoéivajici v dostavhé objektu obchodu pro smifené zboii v obei Ohrobec ve
Stfedoceském kraji v souladu se zadavacimi pedminkami, projektovou dokumentaci, stavebnim
povolenim, platnymi CSN a cbecné zdvaznymi pFedpisy;
provedeni nezbytnych doddvek a sluieb souvisejicich srealizaci dila dle této smiouvy, tj.
zejména vyroba, dodavka, skladovéni, sprava, zabudovani a montaz veskerych dilli a materiall a
zatizenf tykajicich se pfedmétu dila;
pFi naklddani s odpady budou dodriena ustanoveni zdkona &€ 185/2001 Sb., o odpadech v
platném znéni a jeho provadécich predpisll zejména wyhlasky MZP 383/2001 Sb., o
podrobnostech naklddani s odpady;
provedeni zavéreéného Gklidu a uvedeni ploch do plvodniho stavu;
zajisténi bezpeénosti viech osob, chodcll a vozidel na stavenisti a v okoli staveni$té, dodriovéni
hezpednostnich pFedpisil, zohlednéni hezpednostnich a provoznich hygienickych pozadavki;
zfizeni, odstranéni a ostraha staveniité, vfetné zajisténi pFistupu k jednotlivym dsekdm stavby
za Ucelem provadéni a uvedeni do plvodniho stavu po dokonéeni stavby, véetné Uhrady za
pfipadné docasné zabory ploch, dogasné a trvalé skladky;
vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila, a to ve 2 pisemnych vyhotovenich
v listinné podobé a v digitalni formé na datovém nosici;
zhotovitel bude pribéZné pofizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou pfeda
objednateli na CD/DVD pfi pfedéni dila;
zpracovani geodetického zaméfeni skutecného provedeni dila, pfitemi geodetické zaméfeni
skuteéného provedeni dila bude provedenc a ovéfenc opravnénym zeméméfickym inZenyrem
podle zékona &. 200/1994 Sh., a to ve 2 pisemnych vyhotovenich a v digitalni formg;
provedeni vSech pfedepsanych zkousek, revizi, vystaveni nutnych protokoll, atestd, pfipadné
jejich pravnich nebo technickych doklad(, jimiZ bude prokazdno dosaZeni pfedepsané kvality a
piedepsanych technickych parametra dila;
Dle dohody smiuvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech Cinnosti, praci a doddvek
ohsaZenych v projektové dokumentaci, véetné vykazu vymeér, nebo v zadavacich podminkich
vefejné zakazky (dile téZ ,vychozi dokumenty”), které tvofi nedilnou souéast této smlouvy, a to
bez ohledu na to, ve kterém z téchto vychozich dokumentd jsou uvedeny, resp. z kterého z nich
vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéZ innosti, prace a dodéavky, které nejsou ve vychozich
dokumentech ohsaZeny, ale o kterych zhotovitel v&dél, nebo podie svych odbornych znalosti a
zkusenosti védét mél a/nebo mobhl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy
tfeba, a toi s pfihlédnutim ke standardni praxi pii realizaci dél analogického charakteru.
Dilo bude provedeno vrozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
viemi vychozimi dokumenty véetné pfipadnych zmén dodatk( a deoplnk( sjednanych stranami
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2.10.

211,

2.12.

nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfisluSnych organl, Pfi zhotoveni stavby bude zhotovitel
postupovat rovnéz v souladu s projektovou dokumentaci, odsouhlasenou objednatelem.
Dokumentace skuieéného provedeni stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou, dle
ustanoven/ § 125 zakona ¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebn(
zakon}, v platném znéni pozdéjsich predpis, vrozsahu a obsahu zpracovani dle wyhidsky
€. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni pozdéjiich pfedpisi a bude vérné,
jednoznacné a Uplné zachycovat skuteéné provedeni dokoncené stavby. PFi provadéni dila dle
této smlouvy nesmi zhotovitel zvolit odchylné feSeni od projektové dokumentace stavby bez
pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku k této smlouvé, zejména nesmi bez této
dohody zvelit FeSeni, které by znamenalo navyieni ceny za dilo. Vedkeré naklady spojené
s porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, nenf
zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody
s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a prikazem fadného provedeni dila &i jeho asti je
pfip. organizace, provedeni a doloZeni Gspédnych vysledkd potfebnych individualnich,
komplexnich, garanénich zkou3ek dila a poZadavkl orgénl stidtniho stavebniho dohledu, pfip.
jinych organi pfisludnych ke kontrole staveb a zajisténi kolaudace dila. Provadéni dohodnutych
zkousek dila i jeho &asti se #idl:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi CSN

c¢) projektovou dokumentac{

d) obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcl komponentl: a technologii pouZitych
pfi vystavbé, neodporuiji-li platnym CSN.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i €SN EN), jejich? pouZitf
pfichdzi v tvahu pii provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZovat
obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Soucasti pfedmétu dila budou soubory pofizené fotodokumentace o stavu stavby pfed jejim
zahdjenim, prib&hu a postupu jednotlivych stavebnich praci. Fotodokumentaci bude zhotovitel
pribéiné pofizovat a odevzda pii pfedani dila v elektronické formé na CD & DVD nosidi, jejimz
obsahem budou fotografie o stavu a prib&hu jednotlivych bodi pribéhu realizace dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit dilo o dalsi price a dodavky, které je zhotovitel povinen
za uhradu zajistit. Pokud by objednatel poZadoval po zhotoviteli provedeni daliich praci a
vykonil zcela zfejmé nad rdmec kompletniho dila dle projektové dokumentace (tzv. vicepréace),
budou tyto prace a doddvky ocenény podle jednotkovych cen uvedenych v poloZkovych
rozpoctech v nabidce zhotovitele a pokud se tyto préce a dodavky v polozkovych rozpoétech
nevyskytuji, pak jednotkovymi cenami URS Praha a.s. vydanymi v obdobi realizace téchto pracf a
doddvek. Pokud nelze vyu#it pro ocen&ni téchto praci a dodavek jednotkovych cen URS Praha
a.s. vydanych v obdobi realizace téchto praci a dodavek, bude vyse ceny téchto praci a dodavek
stanovena smluvnimi stranami jako cena v mist& a case obvykléd. Pravo na jejich ghradu vznika
zhotoviteli aZ po uzavfeni pfisiusného dodatku ke smlouvé.

Objednatel je v oddvodnénych pfipadech opravnén i v pribéhu realizace poZadovat zdmény
materidlll oproti plvodné navrienym a sjednanym materidlam na zdkladé dohody obou
smluvnich stran, a to i ve formé dodatku této smlouvy, pokud bude mit tato zména vliv na vyii
nabidkove ceny.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materiély, technologie
nebo zmény oproti projektové dokumentaci. Technické standardy pouZitych materidld jsou
uvedeny v projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci
dila nepouZije zadny materidl, o kterém je v dobé uZti zndmo, Zze je Skodlivy. Pokud tak
zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okam?ité napravu. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbyitné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbernymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné a v dobé
zahajeni a poté i v dobé plnéni dila je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikaénimi
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predpoklady, které zhotovitel prokazoval jako Géastnik v zadavacim Fizeni, jeZ pfedchézelo
uzavfeni této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze 1 paré kompletni projektové dokumentace v ti§téné podobé a 1
vyhotoveni v elektronické podobé prevzal pfi podpisu této smlouvy. Objednatel odpovida za
spravnost a uplnost pfedané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovédnost za spravnost a
Uplnost objednatelem pFedané dokumentace a zahrnuti pfipadnych vad této dokumentace do
ceny dila.

Clanek 3

Boba plnéni
Zhotovitel zahdji prace na realizaci pfedmétu dila po podpisu této smlouvy a po pfevzeti
stavenidt®. Objednatel se zavazuje, Ze pfedd stavenisté zhotoviteli na zdkladé pisemné vyzvy
objednatele k zahdjeni stavebnich praci a k pfevzeti staveniité zhotovitelem, adresované
zéstupci zhotovitele. Pfeddni staveni§té prob&hne nejpozdéji do 5-ti pracovnich dni ode dne
doruéeni Vyzvy objednatele kzahdjeni stavebnich praci a k pfeddni staveniité zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zahdjit dilo do 5-ti pracovnich dnl od data pfedéni stavenisté
objednatelem a pfevzeti staveni$té zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fddné provést,
ukoncit a pfedat ve |hJté nejdéle do 110 dni ade dne pfedani stavenisté (limitni termin).
Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukonéenim a protokoldrnim preddnim
a pfevzetim pfedmétu dila objednatelem. Pfedani a pfevzeti dila prob&hne za soudinnosti
zhotovitele a objednatele bez zbytecného odkladu poté, kdy zhotovitel dilo fddné ukonéi. Dilo
se povaiuje za Fadné ukoncené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a
budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi pInéni dle této smlouvy, zejména dojde-
li k pfedanl a prevzeti pfisluiné dokumentace kdilu a daldich dokladl vyfadovanych touto
smiouvou v pribéhu provadéni dila & pfi jeho predani.
Podrobny harmonogram stavby tvofi jako pfiloha nedilnou souéast této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Zze dilo bude provedeno jako celek vsouladu stouto smlouvou.
Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit vedkeré postupy praci a terénni Upravy.
Smluvni strany se dohodly, Ze celkovd doba provedeni dila se prodlouii o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provddéno vdlsledkl okolnosti vyluéujicich odpovédnost ve smyslu
ustanoveni § 2894 a néasl. obfanského zdkoniku. Odpovédnost newyluduje prekdzka, kterd
vznikla v dobé&, kdy i byl zhotovitel vprodieni splnénim své povinnosti, nebo vznikla
v désledku hospodaiskych &i organizacnich poméri zhotovitele.
Pfed dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila dle této smlouvy neni objednatel povinen od
zhotovitele dilo pFevzit,
Zdrii-li se provadéni dila v disledku diivod( vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel pravo
na pfiméfené prodlouZeni doby pinéni dila ¢i jeho &asti, a to o dobu, o kterou bylo plnéni dila &
jeho &asti takto prodiouzeno,
Zhotovitel potvrzuje, Ze veskeré sjednané lhiity jsou piiméfené a dostateéné pro Fadné spinéni
jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy. V pfipadé, Ze tato smlouva nestanovi zhotoviteli
pro spinéni néjaké povinnosti konkrétni lhitu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit
bez zbyteéného odkladu v zavislosti na tom, ke kterému plinéni podle této smlouvy se piisluina
povinnost vztahuje.
Bé&hem jakéhokoliv pFeruieni provadéni dila nebo jeho &3sti podle této smlouvy je zhotovitel
povinen vrozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného dila proti znieni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i skladovéni véci a materidlu
opatfeného k provedeni dila. Zhotovitel je dale povinen provést opatieni k zamezeni nebo
minimalizaci Skody, kterd by pozastavenim provédéni dila mohla vzniknout {konzervace dila,
opatfeni pfed propadnutim Ih(t poskytnutych statni spravou atd.), pficemZ o zamyslenych
opatienich je zhotovitel povinen objednatele pfedem informovat.

Clanek 4
Misto provadéni dila
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Misto plnéni se nachdzi na pozemku par. ¢. 469/1 vk.0. Ohrobec vobci Ohrobec ve
Stfedoéeském krajfi, blize specifikovino v projektové dokumentaci, ktera je pfilohou této
smiouvy.

Clanek 5
Cena za dilo, platebni podminky
Smluvni strany se dohodly na této celkové vyii ceny za dilo:

a. Cena bez DPH 2596344,17 K& (slovy: dvamiliony pétsetdevadesitiesttisic
tfistactyficetctyfi korun a sedmnact haléfi)

b. DPH 21 % ve vysi 545 232,28 K¢ {slovy: pétsetityficetpsttisic dvéstétficetdvakorun a
dvacetosm hakérd)

c. Cena vCetnd DPH ve vysi 3141576,45 K& (slovy: tfimiliony stoftyficetjednatisic
pétsetsedmdesatiest korun a Ctficetpéthaléfa)

(déle téZ ,,Cena za provedeni dila”);

Ceny uvedené zhotovitelem v poloZkovém rozpoctu musi obsahovat viechny naklady souvisejici
se zhotovenim dila, vedlej3i ndklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také
ostatni naklady souvisejici s pln&nim zaddvacich podminek verejné zakazky. V cené za provedeni
dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pfi pInéni svého zavazku dle této smlouvy
nebo vsouvislosti stim vynaloZl, a to nejen naklady, které jsou uvedeny wve vychozich
dokumentech prfedanych cbjednatelem, ale i naklady, jejichi vynaloZeni musi zhotovitel z titulu
své odbornosti pfedpokiadat, a to i na zakladé zkuienosti s proviadénim podobnych staveb.
ledna se zejména o naklady na pofizeni viech vécl potfebnych k provedeni dila, dopravu na
misto plnéni v¢. vykladky, skladovani, manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesund hmot, zafizeni
stavenisté a jeho zabezpedeni, hygienické zazemi pro pracovniky a dodavatele, Oklid pribéiny a
koneény uklid staveniité v¢. zhotovené stavby, veskerou dokumentaci pro provedeni dila
(dilenské, wyrobni, technologické a pracovni postupy apod.), zhotoveni dokumentace
skuteéného provedeni, pfedepsanych i sjednanych zkousek, revizi, pfedani atestll, osvéd&eni,
prohldeni o shodég, reviznich protokold a viech daldich dokument( nutnych k pfip. kolaudaci
stavhy. Ddle se jedna zejména o naklady na cla, reZie, mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle
smlouvy, poplatky, zdbory, dopravni znafeni, zajisténi bezpeénosti price a protipoZarnich
opatifeni apod. a daldi ndklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti pfislugnych
spravnich orgdn( nebo dle obecné zavaznych platnych pfedpisi.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakdkoli plnéni (zédlohy) pfed
zahdjenim provadéni dila. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze diléim zdanitelnym
plnénim jsou prace skuteéné provedené v pfisluiném mésici a za datum uskutednéni diléiho
zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den kalenddrniho mésice.

Po ukonéeni kaZdého kalendafniho mésice predd zhotovitel objednateli dafiovy doklad, k némuz
musi byt pfipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodéavek provedenych v daném mésici,
v élenéni po poloZkdch dle vykazu vymér, ocenény vsouladu se smlouvou, odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele. Bez tchoto soupisu je faktura nedplna. Zhotovitel je
opravnén uétovat dafiovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodéavky v rozsahu
odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodéavek je zhotovitel
opravnén détovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho
rozhodnuti, které potvrdi jeho narok,

Cena dila bude tedy hrazena pribéiné na zakladé mésicnich faktur, svyjimkou objektivné
odlivadnénych pfipadl. Danovy doklad bude ohsahovat pojmové naleZitosti dafiového dokladu
stanovené zékonem &. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpish, a
zékonem €. 563/1991 Sh., o uUcetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpish. V pFipadé, e dariovy
doklad nebude obsahovat spravné (daje & bude nelplny, je objednatel opravnén dafiovy
doklad vratit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dariovy doklad opravit, event. vystavit
novy dafovy doklad - lhita splatnosti pocind v takovém pfipadé béZet ode dne dorufeni
opraveného i nové vystaveného dokladu ohjednateli.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych dokladd smluvnimi stranami dohodnuta na 30
kalendéfnich dni ode dne Ffadného pfedani faktury zhotovitelem objednateli. Dafiovy doklad se
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5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

povaiuje za radné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této [hiity G&tovand castka ve wysi
odsouhlasené objednatelem odepsdna zuftu ve prospéch Gétu zhotovitele, uvedeného
v zdhlavi této smiouvy.

Cena za provedeni dila je sjedndna jako nejvySe pfipustna a mlZe byt pfekrofena v pfipadé
zmény sazby DPH. Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad rdmec ceny sjednané pfi
uzavieni této smlouvy pouze pfi soucasném splnéni téchto podminek: i) bude se jednat o
navyseni ztitulu plnéni, které prokazatelné presahuje ramec rozsahu a zplsobu provedeni
predmétu dila sjednany pfi uzavieni smlouvy, které v dobé uzavieni smlouvy nebylo obsafeno
ve vychozich dokumentech ani z nich nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl zhotovitel Zjistit ani pfi
vynaloZeni odborné péce pfi provéfovani vhodnosti téchto vychozich dokumentil a pfi tvorbé
nabidkové ceny (déle jen ,viceprace”) a ii) soutasné se na provedeni takového plnénf a jeho
cené zhotovitel dohodne s objednatelem ve formé pisemného dodatku, neni-li v této smlouvé
stanoveno jinak. Pfekrogeni smluvni ceny je dale moiné v pFipadé, Ze objednatel bude nucen
z objektivnich dldvod( pozadovat zménu v mnoistvi nebo kvalité praci uvedenych ve vychozich
dokumentech, majicfch vliv na vy3i smluvené ceny.

Zhotoviteli zanikd jakykoliv ndrok na zvyieni ceny, jestlife pisemné neozndami nutnost jejiho
piekroceni a vysi poZadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukézalo, e
je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo
zhotovitele na zvyseni ceny, které je moiné pouze za podminek danych touto smlouvou.

JestliZe nutnost provedeni urgitych praci vyplyne z rozhodnuti & jiného Gkonu orgénu statniho
stavebniho dohledu, pFip. jinymi organy pFisludnymi ke kontrole staveb & jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadienimi vefejnopravnich orgén,
& zmé&ny predpisl a CSN (EN) nebo z jiného diivodu, ktery nemize objednatel ovlivnit, zavazuje
se zhotovitel tyto prace provést na zdkladé pisemného pokynu objednatele. Pokud tyto price
provedené na zakladé pisemného pokynu objednatele budou splfiovat definici vicepraci dle této
smliouvy, budou povaiovidny za dohodnuté ve smyslu pFfslusnych ustanoveni ob&anského
zakoniku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dilo pfiméfené zvysenou
s chledem na rozsah vicepracl.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena Umérné sniZena s pouZitim cen z nabidkovych rozpoétd.
Nedojde-li mezi oh&ma stranami k dohodé pfi cdsouhlaseni mnoéZstvi nebo druhu provedenych
praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Smluvni strany se dohodly, Ze mnoistvi urdité poloZky, jeZ bude potfebné pro uskuteénéni
pinéni dle této smlouvy, je ve vykazu vymér stanoveno jako maximalni. Pokud zhotovitel pouZije
pii provadéni dila mendi mnoistvi uréité polozky, bude pfislusnym zpisobem sniZena cena dila.
Pokud v3ak bude pro faddné provedeni dila nezbytné pouZit vétdi mnoistvi urité poloiky, nei
jak stanovi vykaz vymér, bude takova situace feSena vsouladu analogicky dle zikona &
134/2016 Sh., o zadédvani vefejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje, fe pokud
bude objednatelem vyzvidn k podani nabidky na dodéni potfebného dodateéného mnoZstvi
urcité polozky vykazu vymeér, poda ve stanovené lh{té fadnou nabidku, pfi¢emZ nabidkovd cena
bude vychdzet zjednotkovych cen nabidnutych vrémci plvodniho vybérového fizeni, na
zakladé néjz je uzavfena tato smlouva.

Cena dila obsahuje pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladll a pfedpoklddané zvyseni ceny
v zavislosti na ¢ase plnéni, a to aZ do terminu dokoncenl dila sjednaného v této smlouvé.

Zména ceny dila je moZna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:

5.13.1. vicepraci — objednatel je opravnén rozsifit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel provede
prace, sluiby nebo doddvky, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila ani jejich cena v cené dila a
zhotovitel se dohodl s chjednatelem na jejich provedeni (vyZddané viceprice). Zhotovitel
v takovém pripadé zpracuje pfehledny seznam vicepraci ve formé soupisu stavebnich praci,
sluZeb a dodavek vcetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkového
rozpoétu dila, ktery odsouhlasi se zastupcem objednatele. Zhotovitel je na zékladé tohoto
seznamu povinen pro viceprace zpracovat zménovy list a pred provedenim dohodnutych praci,
sluzeb nebo dodavek zménovy list projednat a schvilit zastupcem objednatele. Viceprice
provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

zavazuje na vyzvu zastupce objednatele takové viceprace odstranit s vyjimkou pfipadd, kdy
objednatel provedeni takovych vicepraci dodatedné plsemné schvali.

5.13.2. ménépraci — objednatel je oprdvnén omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel neprovede
prace, sluzby nebo dodavky, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila a jejich cena v cené dila
a objednatel pozaduje jefich neprovedeni a vyjmuti z pfedmétu a ceny dila v odGvodnénych
pfipadech. Zhotovitel vtakovém pfipadé zpracuje prehledny seznam ménépraci ve formé
soupisu stavebnich praci, sluieb a dodivek véetné wykazu wvymér, ocenéného podle
jednotkovych cen polozkového rozpoltu dila, ktery odsouhlasi s objednatelem. Na zdkladé
tohotc seznamu je zhotovitel povinen pro ménéprdce zpracovat zménowvy list a pfed
provedenim dechodnutych praci, sluieb nebo dodévek zménovy list projednat a schvdlit
zastupcem objednatele. Pfi stanoveni rozsahu a ocenéni ménépraci je zhotovitel povinen
zohlednit také sniZeni odpovidajictho podilu viech ostatnich nakladd u poloZek, jejichz
provedenf je ovlivnéno nebo souvisi s pfedmé&tnymi ménépracemi.

5.13.3. vicevymér a ménévymeér - kdyz se zjisti, Ze skutetna mnoistvi praci, sluzeb a dodévek
uvedena v soupisu stavebnich praci, sluZeb a doddvek s vykazem vymer se lisi od skuteéného
stavu (zména mno#stvi).

5.13.4. Pfi realizaci predmétu dila se vyskytnou nové skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu
této smlouvy zndmy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelné piredvidat a tyto
skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen zpracovat pisemny seznam
téchto skuteénosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluZzeb vietné vykazu vymér,
ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkového rozpodtu dila, ktery odsouhlasf zdstupce
objednatele.

5.13.5. Pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skutecnosti odlisné od dokumentace pfedané
objednatelem a tyto skutetnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen
zpracovat pisemny seznam téchto skuteCnosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb véetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z poloZkovéhe rozpodtu dila,
ktery odsouhlasi zastupce cbjednatele.

Vedkeré moiné zmény ceny v navaznosti na moiné zmény a dopliiky rozsahu pfedmétu dila
musi byt odsouhlaseny zistupcem objednatele opravnénym jednat ve vécech pfevzeti praci.
Zhotovitel nema préavo domahat se navySeni ceny dila zdlvodl chyb nebo nedostatki
v poloZkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepFesného nebo nedplného ocenéni
soupisu praci, dodavek a sluZeb véetné vykazu vymér zhotovitelem.

Zhotovitel bude objednateli G&tovat stavebni price za kaidy kalendaini meésic na zikladé
vzajemné odsouhlasenych zjistovacich protokolll a soupist skuteéné provedenych praci (déle
jen ,zjidtovaci protokoly”). Tyto zjistovaci protokoly vypracuje zhotovitel nejpozdéji do 25. dne
kazdého kalendafniho mésice. Provadénymi stavebnimi pracemi se rozumi veskeré provedené
ukony na nedockonfeném pfedmétu dila, a to i ¢astelné, véetné prokazatelnych nakladi
uplatnénych na plnéni dila poddodavateli zhotovitele. Kazda faktura musi obsahovat vSechny
naleZitosti dafiového dokladu. Scu&asti podkladd pro Fadnou fakturaci bude u diléi fakturace
soupis provedenych praci a zjisfovaci protokol, u koneéné fakturace i pFedavaci protokol.
Faktury za pFedchazejici mésic musejl byt na adresu objednatele prokazatelné dorufeny
nejpozdéji do 5. dne mésice nasledujiciho. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou
spliovat naleZitosti dafového dokladu, jejich vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym
soupisem provedenych praci a doddvek nebo nebudou dorufeny véas, vratit zhotoviteli
k opravé svyznafenim dlvodu vrdceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhita
splatnosti béZi v tomto pfipadé ode dne dorudeni nové, Fadné vystavené faktury.

Nedilnou soufasti zdvéretné faktury bude Protokol o pfedani geodetického zaméfeni
skuteéného provedeni stavby.

Veskeré provedené price a dodédvky zhotovitel postupné fakturuje aZ do vyse celkové smluvni
ceny dila. Objednatel zhotoviteli uhradi celou cenu dila za pfedpokiadu prevzet! dila, které
nebude mit vady branici jeho fadnému uzivani.

V pfipadé zmén u praci, kieré jsou obsaieny v poloikovém rozpoétu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané préce v poloZzkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u
praci, které nejsou v poloZkovém rozpoétu, bude zména ceny stanovena na zakladé pilslusnych
jednotkovych cen URS Praha a.s., vydanych v obdobi realizace téchto praci.
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6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

Clanek 6
Soutinnost smluvnich stran
Smluvni strany se zavazujf vyvinout veskeré dsili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni. To
plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.
Pokud jsou kterékoli ze smiuvnich stran znamy skuteénosti, které ji brani nebo budou brénit,
aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se déle zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych moZnosti
viechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani spinénf jejich smluvnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v pribéhu plnéni povinnosti dle této
smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujic/ k dodrieni podminek stanovenych touto
smlouvou pro napInéni smlouvy, k achrané objednatele pFed 3kodami, ztratami a zbyteénymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zlcastnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou souginnost.
Clanek 7
Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni a zavazky objednatele

Zhotovitel prohladuje, Ze se plné sezndmil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel rovnéi prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét
vedkeré finnosti, které jsou pfedmétem této smlouvy, a Ze je k nim pIné odborné zplscbily a
dostatecné materidlové i technicky vybaveny. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze provéfil podklady a
piikazy, které obdrZel od objednatele, do uzavfen! této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze
sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohledfuji viechny vpiedu
uvedené podminky a okolnosti, jakoZ? i ty, které zhotovitel jako subjekt odborné zplsobily
k provedeni dila mél nebo mohl ptedvidat pfesto, ze nebyly v dobé uzavfeni smlouvy ziejmé a
pfesto, Ze nebyly obsaZieny v podkladech po uzavieni smlouvy nebo znich nevyplyvaly.
Zhotovitel na zakladé vpfedu uvedeného prohlasuje, Ze s pouiitim téchio viech znalosti
zkuSenosti, podklad( a pokyn( spini zdvazek zaloZeny touto smlouvou véas a fFadné, za
sjednanou cenu, aniZ by podminoval splnéni zédvazku poskytnutim jiné nei dohodnuté
souéinnosti. Jestlie se pozdéji v pribé&hu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti
piikazli nebo véci pfedanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze je povinen
prokazat Zze tutc nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida za vady dila
zplsobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu
ustanoveni § 2594 obéanského zakoniku.
Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skuteCnosti pisemné
oznami:
{a) jestlize bude zahdjeno insolvenéni Fizeni dle zdkona ¢&. 182/2006 Sb., o uUpadku a

zplsobech jeho Fedenl {déle jen ,insolvendni zékon”), jehoZ pfedmétem bude Gpadek

nebo hrozici Upadek zhotovitele; a/nebo

{b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

{c) zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera
predstavuje bé&Zny obchodni styk; a/nebo

{d) rozhodnuti o provedeni pFfemény zhotovitele, zejména fuzi, pfevodem jméni na

spolecnika ¢&i rozdélenim, provedeni zmény prévni formy diuinfka ¢i provedeni jinych
organizatnich zmén; a/nebo

(e) omezeni & ukonfeni vykonu dinnosti zhotovitele, kterd bezprostfedn@ souvisi
s pfedmétem této smlouvy; a/nebo
(f) viechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na pfechod & vypofadani zavazkd

zhotovitele v0(Ci objednateli vyplyvajicich z této smlouvy &i stouto smlouvou
souvisejicich; a/nebo
(g) rozhodnuti o zruSeni zhotovitele.
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7.3,

7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

V pfipadé poruleni oznamovaci povinnosti dle tohoto ustanoveni je objednatel opriavnén od

této smlouvy bez daliho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sam Ci prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila
a uvadéni dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zdvéretného vylictovani
dila; vEichni ufastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro
provddéni cenové kontroly;

(k) sam &i prostiednictvim tfeti osoby vykondvat v misté provadéni dila kontrolné-technicky
dozor objednatele a v jeho priibéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle
projektu, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a vsouladu s rozhodnutim
organl vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni zépisem ve stavebnim
deniku. Osoba vykondvajici kontrolné-technicky dozor je opravnéna dét pracovnikim
zhotovitele p¥ikaz k pferudeni praci na provedeni dila, je-li ohroZena bezpeénost
provddéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na stavbé pti provadéni dila ¢&i
tietich osob;

{c) stanovit organizaci kontrolnich dn{ tak, aby pravidelné sam nebo prostfednictvim tfeti
osoby vykonaval v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor.

Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend; to neplati,

pokud technicky dozor providi sam objednatel. Osobou propojenou se rozumi osoba uvedend

v ustanoveni § 71 an. zdkona €. 90/2012 o obchodnich spolenostech a druistvech (zdkon o

obchaodnich korperacich), ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zhotovitel je osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e) zékona

¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé.

Dalsi zavazky zhotovitele:

- zhotovitel pfi provadéni dila vramci pfedaného stavenisté zajisti vlastnimi opatfenimi

a prostfedky socialni zaFizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky poddodavatell;

- zhotovitel se zavazuje, Ze zaplati ve splatnosti opravnéné faktury poddodavatell, které

zhotovitel na provedeni dila pouZil;

- zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku, nakladku a skladovani materialu, strojd, zaFizeni a véci

k proveden( dila na vlastni naklady a nebezpedi;

- zhotovitel odpovida za naklddani s odpady vzniklymi v rdmci jeho &innosti dle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje nakladat s témito odpady v souladu s pfislunymi pravnimi pfedpisy.

Likvidaci odpad( zajisti zhotovitel na své ndklady. Zhotovitel objednateli pfeda pFi pfedani a

pfevzeti hotového dila pfehled o druzich a mnoistvi likvidovanych odpadii a doklady potvrzujici

zplisob uloZeni nebo likvidace téchto odpad(;

- Zhotovitel zajisti na svij naklad zabezpeleni staveniSté proti neopravnénému vstupu tfetich

osob a neopravnénym zdsahUm a zajisti kontrolu osob vstupujicich a odchdzejicich na/ze

staveniité, vozidel vjizd&jicich a vyjizdgjicich na/ze staveniité a pfipadné dalsi bezpecnostni
pokyny ze strany objednatele,

Zhotovitel se zavazuje poskytovat souéinnost pii vedeni a prubé&iné aktualizaci seznamu viech

poddodavatell na realizaci pfedmétu této smlouvy.

Vyplyva-li to ze zvldstnich pravnich pfedpisl, je objednatel povinen jmenovat koordindtora

bezpelnosti prace na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umoinit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru

projektanta, pfipadné vykon &innosti koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na

stavenisti, stanavi-li to jiny pravni pfedpis.

Zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inZenyrskych siti vedoucich pFes staveniits,

zhotovitel nicmén& nese odpovédnost za jejich neporuseni v piipadé, ie objednatel pfedal

zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

Zhotovitel je jako odborné zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou E&ast predané

dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na pfisluiné ¢asti dila a upozornit objednatele

bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotcena

odpovédnost objednatele za spravnost prfedané dokumentace. Pripadny soupis zjisténych vad a

nedostatkl pfedané dokumentace vEetné navrhu na jejich odstranéni a dopadem na pfedmét a

cenu dila zhotovitel pfedi objednateli.
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Clanek 8

Stavebni denik a kontrolni dny
Zhotovitel se zavazuje ode dne pfedani staveniité objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik
alespoii v jednom origindle a dvou priipisech dle ustanoveni § 157 zdkona & 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim Fadu {ddle jen ,stavebni zdkon®). Na stavbé bude veden pouze
jeden stavebni denik vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany veskeré skuteénosti
o pribéhu viech praci, v€etné praci podzhotoviteld (poddodavateld). Do stavebniho deniku
bude zhotovitel zapisovat viechny skutecnosti stanovené stavebnim zakonem a vyhldskou ¢.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb a soucasné viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
podminek této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle této smlouvy. Stavebni denik
bude uloZen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pFistupny. Original stavebniho deniku
pieda zhotovitel pfi prejimacim fizeni objednateli.
Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zaznami ve stavebnim deniku oddélené od origindlu
tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty €i zniceni origindlu stavebniho deniku. Stavebni denik
musi byt uloZen tak, aby byl vidy okamiité k dispozici objednateli a organu statniho stavebniho
dohledu.
Denni zdznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pi§i do knihy s ofislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se ocisluji
shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy opravnéna oscba zapisuje Citelné v den, kdy byly préce
provedeny nebo kdy nastaly skute€nosti, které jsou pFfedmétem zapisu. V dennich zdznamech
nesmi byt vynechana volna mista.
Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zddosti zastupce objednatele bezodkladné predavat
objednateli Uplné kopie zapis( ze stavebniho deniku.
Zapisy v deniku nepfedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran & zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi uinit a dorufit druhé
smluvni strané.
Smluvni strany se dohodly, Ze budou aZ do pfedani dila pravidelné svolavat za ifelem provadéni
kontroly pinéni této smlouvy kontrolni dny.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 2x mésicné
kontrolni dny pribéhu provadéni dila za ticasti opravnéného zastupce zhotovitele, objednatele
a osoby vykondvajici technicky dozor, pfipadné i projektanta vykondvajiciho autorsky dozor,
pokud nebude s postupem praci dohodnuto jinak.
Za objednatele 1 zhotovitele jsou povinni se G&astnit kontrolnich dnli zastupci, kteff jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech realizatnich a technickych pfi provadéni dila. Osoba
vykonavajici technicky dozor je opravnéna vyéadat si na jednotlivém kontroinim dni nebo dnech
i pfitomnost daldich osob ze strany zhotovitele, pfi¢emZ zhotovitel je povinen Jejich Ugast na
kontrolnim dni zajistit.
Neodlvodnénd nelcast pracovnikd zhotovitele na kontrolnim dni, jejich Géast je povinna nebo
byla vyZadana, se povaiuje za porudeni zhotovitele poskytovat soucinnost.
Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zuéastnénymi zastupci smluvnich
stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
viterminu uvedeném v pisemném zdznamu zkontrolniho dne. Datum konani prvniho
kontrolniho dne bude dohodnut pfi pfedani staveniité a uveden v pfedavacim protekeolu o
pfedani staveni§té a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Datum dalsiho
nasledujicihe kontrolniho dne bude wvidy uréenc vplsemném zapise zprobéhnuviiho
kontrolniho dne.
Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednani podepsand v zapisu z kontroiniho dne jsou pro obé smluvni strany zavazné, pokud
nejsou v rozporu nebo neméni tuto smlouvu.
Objednatel i zhotovitel jsou vodlvednénych pfipadech cpravnéni se obratit na oschbu
vykonavajici fechnicky dozor spoZadavkem, aby svolala mimeofadny kontralni den. Osoba
vykonavajici technicky dozor v takovém piipadé svola mimoradny kontrolni den nejpozdéji do
48 hodin od obdréeni takového poZadavku.
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Clanek 9
Stavenisté a jeho zafizeni
Objednatel protokoldrné pieda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy; zhotovitel je
povinen reagovat na pisemnou vyzvu objednatele a staveni$té na zakladé této vyzvy a dle
podminek uvedenych vtéto smlouvé pfevzit. O pfedani stavenisté objednatelem zhotoviteli
bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichi kaZdi
smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran. Stavenistém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto urcené ke zhotoveni dila, které je
vymezenc v Eldnku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek stavebniho
povoleni a této smlouvy, Staveniité je vymezeno projektem organizace vystavby zpracovanym
zhotovitelem. Pfi pfedani stavenist& bude objednatelem uréen zplisob napojeni na zdroj vody a
elektfiny.
Predani stavenisté ze strany objednatele bude provedeno formou pFedani doklad( o stavenisti.
Dokladem o pfedani téchto dokumentl bude spoleény zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofddek. Zhotovitel je povinen denné
odstrafiovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti &i Cinnosti tFetich osob na
stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté.
Zhotovitel se déle zavazuje dodriovat na staveniiti pokyny poZarniho dozoru a dozoru
bezpeénosti price. Vrozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni
staveniité, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to | vytézieného,
pficemi naklady s plné&nim tohoto zdvazku jsou zahrnuty v cené dila.
Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokonéovani predmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:
a) zajisténi bezpelnosti viech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZovani stavenisté
v uspofadaném stavu za Ucelem pfedchazeni vzniku Skod; a
b) zajist&ni veSkerého osvétleni a zabran potifebnych pro pribéh praci, bezpefnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenist&, material( a techniky vnesené zhotovitelem na
staveniité, jakoZ i odpovédnost za zajisténi opatieni pro zabezpeten! bezpetnosti silniéniho
provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi srealizaci dila a za osazeni pfipadného
dopravniho znateni; a
c} provedeni velkerych odpovidajicich dkonid k ochrang Zivotniho prostfedi na stavenidti i
mimo né a k zabranéni vzniku skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych divodl vyvolanych a
zplsobenych provozni €innosti zhotovitele, likvidaci a uskladriovani veskerého odpaduy,
vznikajictho pfi €innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.
Zhotovitel aZz do koneéneho predani stavenisté po ukonceni praci zodpovidd za bezpectné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctim.
Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidé za Fadné zabezpedeni zafizeni staveniité dle
platnych pravnich pfedpist. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
viech osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomilckami. Zhotovitel se zarovefi zavazuje dodrZovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel se dale
zavazuje zajistit, aby vdichni pracovnici, vletné pracovnikll poddodavatellt, spliiovali
pracovnépravni ptedpisy Ceské republiky. PInéni t&chto povinnosti jsou zastupci objednatele
opravnéni kdykoliv kontrolovat.
Zhotovitel zajistuje pfipravu stavenistd, zafizeni staveniitd, véetné zajisténi energii potiebnych
k provddéni praci dle této smlouvy, na vlastni O€et. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat
a ndsledné odstranit zafizeni staveniSté. Na zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si obstarat
veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudadni souhlasy, pfipadné jind Gfedni povoleni, jsou-li
vyZadovana podle Gginnych pravnich predpist, a predloiit jejich kopii oscbé vykonavajici
kontrolné-technicky dozor do 5 dnd od nabyti pravni moci takovych povoleni. Bez potfebnych
ufednich povoleni neni zhotovitel oprdvnén zafizenf stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.
Zhotovitel se zavazuje, bez pfedchoziho pisemného souhlasu cohjednatele, neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni ¢i prostory se stavenistém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiZ
vlastni i ve viastnictvi tfeti osoby.
Nejpozdé&ji do 10 kalendafnich dni od ukonéeni pfejimacihe Fizeni bude stavenidté vyklizeno a
zafizeni stavenisté odstranéno a proveden zavérelny Uklid mista provddéni stavby vietné stavby
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9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

samotné. Pozemky a komunikace dotfeng wystavbou budou ktomuto dni uvedeny do
plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni,

Zafizeni staveniit® zabezpeluje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedancu objednatelem a s poZadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zafizenf stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika, pfipadné &innosti koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, a to v pfiméfeném rozsahu.

Clének 10

Podminky provadéni dila
Kvalita zhotovitelem uskutetnéného pinéni musi odpovidat veskerym poZadavkim uvedenym
v normach vztahujicich se k pinéni, zejména pak v €SN, CSN EN. Zhotovitel je povinen dodriet
pii provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoZ i viechny podminky urdené touto
smlouvou. Dilo bude provedenc v souladu se stavebnim zdkonem a vsouladu s pfedpisy
souvisejicimi. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovény do dila a na
které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona £. 22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky
a 0 zméné a doplnéni nékterych zdkon, bude objednateli, nebo jim uréené osobé, nebo k tomu
prisluinému orgdnu, pfedloZeno zhotovitelem prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale
provedeny v souladu s &eskymi hygienickymi, protipoZarnimi a bezpecnostnimi pfedpisy a
dalsimi souvisejicimi predpisy.
Pro dilo pouZije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvy3si kvality, tj. ty, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpoklddané existence dila byla, pFi bé&iné udribé, zaruéena
poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZdrni bezpecnost, hygienické poZadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi uiZivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribéiné provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dal$i dokumentace a dokumentl, podle kterych je dle této smlouvy
vymezen pFfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména provéfovat,
zda jsou v souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami,
a to pfed zapofetim prac/, vykon( a sluZeb na dile a je povinen neprodlené pisemné o
nevhodnosti dokumentll uvédomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovidd za
vady dila tim zplisobene, je povinen uvést dilo na své ndklady do souladu s platnymi piedpisy,
vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovid4 v piném rozsahu rovnéi za
dalsi disledky poruseni této povinnosti, véetné ndhrady Skody, kterd v disledku opomenuti
zhotovitele objednateli event. timto vznikne. S$tejnym zplsobem je zhotovitel povinen smluvné
zavazat tfeti osoby (své dodavatele}, které v souladu se smlouvou pouiije ke splnéni svého
zavazku.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provédéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku 4 odst.
4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dotfenych pozemki di
staveb; a

b) neobté?ovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru piimé&fenou pomériim; a

c) nemélo nepfiznivy vilv na Zivotni prostfedi, véetn& minimalizace negativnich viiv( na
ckoli vystavby; a

d) bylo zabezpefeno pro finnost kaidé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodriovani technologickych postupll. TotéZ plati pro prace
poddodavatell. Odbornou Uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi zhotovitel
odpovédnou osobou, a

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské price a nese za né zaruku
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
pfedloZit objednateli kdykoli vpribé&hu provadéni dila pisemny seznam vSech svych
poddodavatel(l. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho €asti jinou osobu,
nez uvedl v nabidce podané v ramci vybérového fizeni, jeZ pfedchazelo podpisu této smlouvy,
bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni opravnén zménit

Stranka 12z 24



10.6.

10.7.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

poddodavatele, prostfednictvim néhoZ prokazoval vzadavacim fFizeni vefejné zakazky
kvalifikaci, bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Ke zméné poddodavatele,
pomoci néhoZ prokazoval zhotovitel v zadavacim fizeni pFedchazejicim uzavieni této smlouvy
kvalifikaci, mlZe dojit jen ve vyjimelnych pfipadech. Dojde-li ke zméné poddodavatele,
prostiednictvim néjZ prokazoval zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, ktery rovnéZ splfiuje prokazovanou cast
kvalifikace. Zména daliich poddodavatelll, které zhotovitel uved| ve své nabidce ve vybérovém
fizeni, které predchazelo uzavieni této smlouvy, je moina se souhlasem objednatele, ktery
nesmi tento souhlas bez zavainého divodu odepfit.

Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost a rufeni za 3kody zplsobené viemi oscbami
zGcastnénymi na pravddéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
pFevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki, stejné tak za Skody zplsobené svou ¢innosti
objednateli nebo tfeti osob& na majetku tzn., Ze v pfipadé jakéhokoliv narudeni & poskozeni
majetku je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto skodu odstranit a neni-li to moiné,
tak finanéné uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace skuteéného
provedeni veskeré odchylky a upravy od navrieného technického Fedeni dila, a to vietné
geodetického zaméfeni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfejimacim fFizeni piedat
ohjednateli projektovou dokumentaci se zakreslenim skuteéného provedeni dila. Zhotovitel je
dale povinen po dobu provadéni dila az do jeho fddného protokoldrniho pfedant objednateli o
vy3kové a smérové body fddné pecovat a odpovida za jejich pfesnost a ochranu proti poskozeni.
Koneéna zaméfeni se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli v digitalizované podobé a na nosici
dat CD/DVD a soucasné v listinné podobé jako soucést pfedavaciho protokolu dle této smlouvy.
Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
prislusnou kvalifikaci. Pokud v prabéhu realizace dila dojde ke zméné pracovnikl &
poddodavatell, kterymi dodavatel prokazoval svou kvalifikaci ve vybérovém fizeni, jeiz
pfedchazelo podpisu této smlouvy, pro prokazani odbornosti, je dodavatel povinen neodkladné
zajistit rovnocennou nahradu za tyto pracovniky ¢i poddodavatele s odpovidajici odbornou
kvalifikaci s pfedchozim odscuhlasenim této zmény zdstupcem objednatele. Objednatel ma
pravo v oddvodnénych pfipadech s uvedencu zménou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto
pfipadé predlo?f jiny ndvrh zmény pracovnik(l ¢i poddodavatel(, jimiZ zhotovitel prokazoval
svou kvalifikaci ve vybérovém Fizeni, jez pfedchazelo uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel miiZze povéfit provedenim ¢asti dila jiné osoby (poddodavatele), aviak v souladu se
zadavacimi podminkami vybérového Fizeni, kieré pfedchazelo uzavieni této smlouvy. Jeho
vyluénd odpovédnost vi&i objednateli za koordinaci viech poddodavatelt a Fadné provedeni
dila tim v3ak nenf dotgena.

Objednatel je oprdvnén poZadovat vylouCeni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo
vsouladu se zavaznymi podklady stavby a pokyny cbjednatele (véetng&, nikoliv véak pouze
termin( a harmonogramu). Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé na vyzvu cobjednatele
s takovym poddodavatelem neprodlené ukonéit spolupraci a vyloucit ho z (€asti na provadéni
dila a zajistit, aby vylou€eny poddodavatel neprodlené opustil stavenista.

Zhotovitel bude plnit prostfednictvim poddodavatele tyto nasledujicl £4sti dila: €ast prace HSV.
Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych €innosti a dodavek potfebnych pro provedeni
celého a kompletniho dila podle této smlouvy, véetné Einnosti nebo dodavek zajisfovanych
poddodavateli, popf. jinymi dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zaji§téno plynulé pinéni
povinnesti zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pii provadén/ stavebnich praci dodrZovat ustanoveni prislusnych pfedpisi
o bezpetnosti price a ochran& zdravf pfi préaci. Skody zplisobené nedodrienim predpist o
bezpelnosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem zplsobené hradi zhotovitel.
Zhotovitel odstrani na sv(lj naklad vedkery odpad ze své dinnosti véetné hrubého (klidu
pracovisté.

V piipadé, Zze ma byt diléi ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén pifistup k
ni, je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele prokazatelnou formou minimélné 3
pracovni dny pfedem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana &ast byla provedena fadné.
Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vwwie uvedenym ustanovenim, je povinen na Zadost
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10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.18.

10.20.

10.21,

10.22,

10.23.

10.24.

objednatele odkryt konstrukce na svij naklad. Nedostavi-li se objednatel v dohodnutém
terminu ke kontrole vySe uvedenych konstrukci, miZe zhotovitel pokraCovat v plnéni dila.
V piipadé, Ze zastupce objednatele i presto bude poZadovat odkryti uvedenych konstrukef,
zhotovitel tak uini, ale na naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fidné
provedeny, nese veikeré ndklady spojené sodkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Podrobny seznam zakryvanych praci a konstrukei, které
pod!éhaji kontrole, bude dohodnut pfed zahajenim praci a zapsan zastupcem objednatele do
stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni praci na dile stavebni denlk v souladu s platnou
legislativou. Do deniku se zapisuji viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
Udaje o Casovém postupu praci, odchylky provadénych praci od projektové dokumentace
ovétené stavebnim dfadem, jakoZ i Udaje nutné k posouzeni provedenych praci organy statni
spravy. Denni zaznamy se zpravidla zapisuji v den, kdy byly provedeny préce tvofici obsah
téchto zaznami, vyjimetné nasledujici den, ve kierém se na stavbé pracuje. Zhotovitel je
povinen odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku provedené objednatelem do 3 pracovnich
dnl. Neodpovi-li v tomto terminu, znamena to, Ze s provedenym zapisem souhlasi. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazujf za zménu této smlouvy, ale slouZi jako pfipadny podklad pro
vypracovani dodatk( ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen na stavenisti zachovavat Cistotu a pofadek a jako plvodce odpadu
separovat a odstrafiovat na své naklady odpady a nedistoty vzniklé provadénim stavebnich
¢innosti. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na zakladé Fadné uzavienych smluv s
firmami, které ekologickou likvidaci vzniklych odpadi zabezpecuji.

Zhotovitel zajisti neodkladné Oklid vefejnych komunikaci v pfipadech jejich zneéidténi
v disledku jim zplsobenych &innosti na stavbé.

Zhotovitel vyklidi stavenidté bezodkladné po dokonéeni stavebnich praci a protokelarné je
piedd objednateli. Po uplynuti téte |hity miZe zhotovite! ponechat vmisté uréeném
objednatelem {dochozi vzdalenost) jen stroje a zafizeni, popf. materidl, potfebné k odstranéni
pfipadnych vad a nedodé@lkd.

Zhotovitel je povinen pfed provadénim dila zjistit prekazky a v pribéhu provadéni dila i skryté
pFekédzky branici jeho Faddnému dokonlenl. Je povinen bez zbytetného odkladu to oznamit
objednateli a navrhnout mu zménu zplsobu provadéni dila. Do dosaZeni dohody o zméné je
opravnén provadéni dila pferusit.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Udaje a predat mu doklady souvisejici
s provadénim dila, nutné k provedeni kolaudaéniho Ffizeni ve smyslu pfislusného zdkona.
Veskeré informace tykajici se projektové dokumentace se povaZuji za divérné. Na poZddani
zastupce objednatele je zhotovitel povinen predloZit doklady o stavebnich hmotdch a ostatnim
materidlu pouzitém pro zhotoveni dila.

Objednatel sam &i zastupce technického dozoru stavebnika (dale téZ jako ,TDS”) &i zdstupce
autorského dozoru projektanta je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na
staveniité kdykoli vpribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
poZadavkl tuto kontrolu v plném rozsahu umozZnit a poskytnout mu za timto Uéelem potfebnou
soutinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, vnémi budou uvedeny zjisténé
nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zakcnem bude objednatel provadét pfi provadéni dila na staveniiti
technicky dozor objednatele prostfednictvim zdstupce TDS.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor a projektantovi
vykondvajicimu autorsky dozor pFistup ke stavebnimu deniku v prib&hu provddéni dila. Na
poZadani je zhotovitel povinen predloZit objednateli a osobé& vykonavajici technicky dozor
veskeré pisemné doklady o provadéni dila.

Bude-li ¢ast dila realizovdna prostfednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokazal
urfitou éast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém se k
tomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokazal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za predpokladu, Ze nowy
poddodavatel prokaze &ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokazal Cast
kvalifikace prostfednictvim plvodniho poddodavatele.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5,

11.6.

11.7.

Clanek 11

Zaruka za jakost
Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecn& zavaznych pravnich pFedpisi, CSN, pravomocného stavebniho
povoleni na provedeni dila a této smiouvy, déle vlastnosti v prvni jakosti kvality provedenf a
bude provedeno vsouladu s ovéfenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje objednateli
zaruku za jakost provedeného dila v délce 60 mésicl ode dne Fadného provedeni dila
zhotovitelem. Zarugni doba pocina béZet ode dne pfedani a prevzeti fadné ukonceného dila dle
¢l. 3 odst. 3.2, této smlouvy. Tato zaruka za jakost se nevztahuje na elektrotechnické a strojnf
zafizeni pouzité pfi realizaci dila, jeZ se stanou souéasti dila, vtéchto pfipadech poskytne
zhotovitel objednateli zéruku za jakost dila v délce minimdiné 24 mésicd ode dne Fédného
provedeni dila zhotovitelem. Zaruéni doba polind béiet ode dne pfedani a prevzet! fadné
ukonéenéha dila dle €l. 3 odst. 3.2. této smlouvy.
Zaruéni doba se prodluiuje o dobu trvdnf vady, ktera brani uzivdni dila k tcelu, ke kterému jej
objednatel objednal, tj. ode dne oznameni vady do dne protokolarniho prevzeti opraveného
pfedmétu smlouvy objednatelem. Zhotovitel pfevzatou zarukou zarutuje, e viechny stavebné
montaini prace byly provedeny kvalitn& a v souladu s poZadavky objednatele na zhotovené dilo
podle projektové dokumentace, smlouvy ¢ dilo a podle platnych technickych a technologickych
norem. )
Objednatel uplatni v&as prévo z vad dila v 24ruéni dobé, pokud vady oznami zhotoviteli alespo#
v posledni den zdruéni doby na dilo dle p#sludného €lanku této smlouvy. | vtomto pFipadé je
viak objednatel povinen uplatnit pravo z vad dila bez zbyteénéhe odkladu poté, kdy vadu zjistil.
Objednatel je opravnén reklamovat v zarucni dobé dle této smlouvy vady dila u zhotovitele, a to
pisemnou formou. V reklamaci musi byt popséna vada dila, nebo alespon zplsocb, jakym se
projevuje, a uren narok objednatele z vady dila, pfipadné poZadavek na zpfisob odstranéni vad
dila. Objednatel ma pravo volby zplisobu odstranéni diisledku vadného plnéni. Tuto volbu miie
meénit i bez souhlasu zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji viak do 48 hodin, bude-li to v daném
pfipadé technicky moZné, od ckamZiku oznameni vady dila €i jeho &asti zahajit odstranovani
vady dila €i jeho €3sti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i priliny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v co nejkratsf |h(té. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou
vadu nejpozdéji do 20 kalendéfnich dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvnf strany
nedchodnou jinak.
V piipadé odstranéni vady dila & jeho &sti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
hezvadnou véci), b&Zi pro tote ndhradni plnéni (véc) nové zéruénf lhita, a to ode dne fadnéhao
protokolarniho dodani a pfevzeti nového pinéni (véci) objednatelem. Zaruéni lhita je shodna
jako v Clanku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do
fddného odstranéni vady dila zhotovitelem nebé&Zi zaruéni doba s tim, Ze doba preruseni béhu
zarucni |hdty bude pocitana na celé dny a bude brédn v Uvahu kaZdy zapocaty kalendaini den.
Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila €i jeho ¢asti ve Ih(té dle této smlouvy;
a/nebo

(b) nezahaji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle této smlouvy; a/nebho

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim deoby k odstranéni vad dila, Zie vadu

neodstrani; a/nebho
(d) je-li zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila &i jeho ¢asti ve Thité
stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstrani,
méa objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téZ prave zadat, a to i bez predchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tfet! osobé. Objednateli v takovém pfipadé vznika vaéi
zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel
tieti osobé v disledku tohoto postupu zaplati. Néroky objednatele vzniklé vici zhotoviteli
v disledku odpovédnosti za vady dila dle obganského zakoniku a déle naroky objednatele
Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu zdstavaji nedotéeny.
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11.8

11.9.

11.10.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.

11.19.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

V pfipadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji zhotovitel prace na odstranéni vady
ihned (nejpozdéji do 24 hodin) po oznameni havarijni vady a prace provede ve Ih(té stanovené
dohodou smiuvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly zadné dalsi
naklady, v opafném pfipadé tyto uhradi zhotovitel.

Jestlize zhotovite] neodstrani vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo odstranit vady
sam na naklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady viastnimi silami {pfipadné
jinym dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé GUcelné vynaloiené naklady
po jejich odsouhlaseni a v cenach ohecné ohvyklych uhradit v prokdzané wyéi do 21 dnii po
obdrieni dafiového dokladu (faktury).

Zhotovitel zodpovida za to, Ze dilo bude mit po dobu zaruky vlastnosti stanovené pravnimi
predpisy, platnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvykié.

Zhotovitel neruéi za vady zplsobené uZivinim stavby jinym zplisobem, neZ pro jaky byla uréena.
Zaruka se nevztahuje na skody zplsobené jinymi osobami nebo Spatnou Gdrzbou stavebniho
objektu jeho spravcem nebo Zivelnou pohromou.

Po dobu trvani zdruky se objednatel zavazuje bezprostfedné& po zjisténi vady informovat
zhotovitele o této skuteCnosti vCetné podrobnéhe popisu jejiho rozsahu, aby nevzniklo
nebezpedi roziifeni skod na dalsich zafizenich.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni béiné adriby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikajf ani odstoupenim kterékoli ze
smiuvnich stran od této smlouvy.

0 reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
2z nichZ jeden stejnopis obdrii kaZzda ze smluvnich stran.

Zhotovitel odpovida objednateli za spravnost dokumentace skuteéného provedeni stavby a tedy
prejima zavazek, 7e dokumentace skuteéného provedeni dila bude vérnég, jednoznatné a Uplné
zachycovat skuteéné provedeni dokoncené stavby. Zéruéni doba pocinad béiet ode dne pfedani
a prevzeti dokumentace skuteéného provedeni stavhy.

Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veikeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, piipadné vymeénéné &astl dila potfebné k provozovani dila.

Clanek 12
Predani a prevzeti dila, kolaudace

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalitné zhotovi dilo vymezené dle
této smlouvy v souladu s platnymi obecné zédvaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi €eskymi
technickymi normami. Objednatel je povinen Fadné& a kvalitné provedené dilo prevzit.
Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a pfevzeti dila a poridit zapis (protokol) o pfedani a
pfevzeti.

Zhotovitel ma povinnost v zastoupeni objednatele obstarat a nejpozdéji pfi predani dila
abjednateli pfedat vedkeré kolaudacni souhlasy opraviujici objednatele kuZivani dila (za
kolaudactni souhlas strany povaZuji pro Ucely této smlouvy také oznameni o zahajeni uZivani
dila} a dokumentaci skutetného provedeni dila potvrzenou pfislusnym stavebnim Gfadem. Za
Oéelem splnéni této povinnosti zhotovitel obstard veskeré podklady, doklady a jiné dokumenty
potfebné pro vydani kolaudaénich souhlash opraviujicich k uzivéni dila (dale jen ,doklady”).
Nejpozdéji 10 dnl pfed podanim Ziddosti o kolaudaéni souhlas zhotovitel predlozi 2 vwhotoveni
viech doklad( osob& vykonavajici technicky dozor.

Zhotovitel je vramci provadéni dila povinen obstarat v zastoupeni objednatele povoleni
stavebniho Ufadu k veSkerym pfipadnym zménam dila provedenym v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel ma povinnost splnit veskeré podminky uvedené v kolaudaénich souhlasech a
odstranit, pfipadné zajistit odstranéni nedostatk(t dila uvedenych v kolaudaénich souhlasech, a
to v pfiméfenych lhiitdch stanovenych objednatelem, stavebnim Ufadem nebo jingym spravnim
organem,.

Zhotovitel je povinen si ke splnéni vyse uvedenych povinnosti spojenych s kolaudacnim
povolenim vyzadat od objednatele pisemnou plnou moc k zastupovani objednatele v fizenich ve
vztahu k pfisludnym stavebnim Gfadim, Gcastnikiim dotéenym fizenim, pfipadné dalsim
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.5.

12.10,

12.11.

spravnim Ufadim, organim Gzemni samospravy a dalSim pravnickym &i fyzickym osobam.
Zhotovitel ma povinnost objednatele informovat o viech krocich, které v ramci vyse uvedenych
fizeni zhotovitel podnika, a zasilat objednateli véechna rozhodnuti a usneseni stavebnich Ufadd
tykajicich se dila.

Nejpozdé&ji na posledni den, kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukonéit a pfedat
cbjednateli, svold zhotovitel piejimaci Fizeni. Na pfejimaci Fizeni pfizve zhotovitel objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt dorucenc objednateli alespofi pét pracovnich dni
pfedem. V pfipadé, Ze nebude objednateli fadné a véas dorufena vyzva k (fasti na pfejimacim
Fizeni, miZe dojit k pfejimacimu Fizeni nejdfive po uplynuti patého pracovniho dne ode dne
dorucent pisemné vyzvy k zahajeni pfejimaciho fizeni.

K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného pfedavaciho protokolu (jehoZ soudasti bude i pfisluina dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), ktery bude podepsdn oprdvné&nymi
zastupci obou smluvnich stran. Pfeddvaci protokol musi obsahovat prohlaseni o pfevzeti nebo
nepfevzeti dila a soupis pfipadnych vad a nedodélkl. Objednatelem podepsany pfejimac!
protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo pfevzato.
Pfedavaci protokol musi obsahovat alespon pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &3sti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila, vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytknutym ze strany
objednatele. Pokud objednatel zkolaudované dilo svadami pievezme, budou v protokolu
uvedeny IhQty pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsaienc jednoznatné prohlageni
objednatele, zda dilo piejima i nikoli, a soupis pfiloh. Prohlaseni objednatele o tom, Ze dilo
pfejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle této smlouvy.
Pfedavac/ protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech podepsanych obéma smluvnimi
stranami, z nichZ jeden obdrii zhotovitel a dva objednatel.

V pfipadé, Ze je ohjednatelem pfebirano ukoncéené, tedy i zkolaudované dilo, skutegnost, e dilo
je dokonfeno co do mnoZstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, viéetné
kolaudaéniho souhlasu prokazuje zdsadné zhotovitel a za tim Ulelem predklada nezbytné
pisemné doklady objednateli. Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim piejimaciho fizeni
kolaudaéni souhlas, dokumentaci skutecného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci,
veskerd osvédcCeni o zkouskach a certifikaci pouZitych materidll a vyrobk{l, revizni zpravy
zafizeni komplementovanych do dila, potvrzeng zaruéni listy, doklady o ovéfeni funkCnosti
dodanych zaFizeni k provedeni dila a doddvek podle projektu dle £lanku 2 této smlouvy a
platnych pravnich pfedpist, dale doklad o zabezpecdeni likvidace odpadu v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a daldi doklady prokazujici spinéni podminek organi a organizaci,
které si v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného provedeni dila” je
povinen zhotovitel pfedat ve dvou vyhotovenich objednateli pfi pfedani dila. V pFipadg, Ze
nedojde k pfedloieni a pfedani objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pfi pfejimacim
fizeni, nepovaiuje se dilo za fadné ukonfené.

Ke dni zahajeni ptejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno mistc provadéni stavby véetné
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna, nepovaZuje se
dilo z fadné ukongené a objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy a pozemky, jejichZ dpravy
nejsou soucast/ projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen
uvést po ukondeni provadéni dila do pfedchoziho stavu.

V pripadé, Ze se pfi prejimani dila objednatelem prokaie, Ze je zhotovitelem predavano dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen pfeddvané dilo prevzit. Vadou se pro ucely této
smiouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi piredpisy. Pokud objednatel pro
vady dilo nepfevezme, opakuje se pfejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle tohoto
Clanku smlouvy. .

Kontrolu pfevzatého dila je objednatel opravnén provadét a zjistovat vady, s nimiZ bylo dilo
pFevzato, jesté po dobu 60 dnli ode dne pFevzeti dila. Vady dila zjiiténé touto kontrolou ozndmf
zhotoviteli s uvedenim terminu, vnémZ maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li
dohodnuto jinak.
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12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

13.1.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené |h(té odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovidd. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to aZ do Gcinnosti dohody
smluvnich stran o jejich tGhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfisluiného soudu ve véci
Uhrady t&chto naklada.
Sepsani a podpis protokolu o pfedani a prevzeti dila véetng zkolaudovaného dila nema vliv na
odpové&dnost zhotovitele za vady plnéni, vady dila nebo pfipadné nedodélky.
Provedené dilo zhotovitelem bude preddno objednateli na zikladé pisemného protokolu
o pfedani a pfevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smiuvnich stran (dale jen
»protokol”}. Povinnym obsahem protokolu jsou:
a) identifikaéni ddaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli,
b) strucny popis dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti,
c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizen{ stavenisté,
d) termin, od kterého poéina béZzet zaruéni lhita,
e) seznam predanych dokladi,
f) prohlaseni objednatele, zda dilo pFejima nebo neprejima.
Obsahuje-li dilo, kieré je pfedmétem predani a pfevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol
obhsahovat dale:
a) soupis zjisténych vad a nedodélkd,
b) dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popfipadé o jiném zplsocbu
narovnani,
c} dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti zhotoviteli za Géelem odstranéni vad neho
nedodélkd.
\ piipadé, Ze objednatel odmitd dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a pfevzetf dila i
divody, pro které odmita dilo pfevzit. V pfipadé, Ze se prejimaciho Fizeni zO&astnili i
poddodavatelé, muiZe protokol obsahovat prohldSeni, Ze pfisluinou ¢ast dila predava
poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel déle objednateli.
Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu pfevzit, jestliZe neni fadné a kvalitné
dokonceno, ma vady nebo nedodélky branici fadnému uZivani dila nebo pfi nepfedani viech
pisemnych dokladl souvisejicich s fadnym provedenim dle této smlouvy. lestliZe se objednatel
rozhodne nedokonéené dilo prevzit nebo ho prevzit svadami nebo nedodélky nebo pfi
nepfedani viech pisemnych doklad( souvisejicich s Fadnym provedenim dila dle této smlouvy,
jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a uvést v ném soupis vad a
nedodélk{l se zdvaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis chybéjicich
pisemnych doklad(i s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.
K pfedani dila na zakiadé protokolu vyzve zhotovitel objednatele véetné zastupcl technického
dozoru a autorského dozoru nejpozdéfi 5 pracovnich dn( pfede dnem, kdy bude dilo
pfipraveno k odevzdani.
Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dilo provadélo, do predani dila na své naklady a
provést tklid véetné likvidace zafizeni stavenistd. Casti budov a pozemkd, jejich# Upravy nejsou
soutasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po
ukongenf stavebn& montaznich praci do pfedchoziho stavu,
Zhotovitel je povinen piipravit a doloZit u prfedavaciho a prejimaciho fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila. NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaiuje se dilo za
dokonéené a schopné pFedani. Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a
prejimaciho fizeni zejména piisluiné doklady podle stavebniho zdkona opraviujici stavbu
umistit a realizovat. Tyto doklady slouZi pfi pfedani a pievzeti dila ke kontrole, zda byly spinény
podminky v nich obsaZené.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pFevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika a pfipadné i autorského dozoru projektanta.

Clanek 13
Urok z prodleni a smluvni pokuta
Za poruSeni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo fadné a vierminu dle €. 3 odst. 3.1. této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve  vySi
0,3 % z ceny dila bez DPH, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Stréanka 18 z 24



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

Za kazdé porudeni technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH, a to za
kaZdé takové poruseni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pfi nedodrieni terminu vyklizeni
stavenisté a tprav viech stavbou dotfenych ploch do 10 kalendainich dndi po prfedanf a prevzetf
dila bez vad a nedodélkd, a to ve vy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kaZdy i zapoéaty den prodleni.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pro pfipad prodieni se splnénim
terminu pfevzeti staveniit® a terminu zahdjeni stavebnich praci podle €l. 3 odst. 3.1 této
Smlouvy, a to ve vysi 0,2% z ceny dila bez DPH, a to za kaZdy i zapoaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
pFevzato, vterminu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
1.000 K& za kaZdy den pradleni, a to za kaZdou takovou vadu.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty den predleni, a to u kaZdé vady zvlast.

V pfipadé prodleni cbiednatele se zaplacenim ceny dila v rozsahu, vjakém dle této smlouvy
vznikl zhotoviteli narok na jeho dhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit Grok
z prodleni ve vysi 0,015 % z ¢astky, s jejimZ zaplacenim bude objednatel v prodleni, a to za kaZdy
i zapoclaty den prodleni.

Smliuvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 kalendafnich dnf od data, kdy byla povinné
strané doruéena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni,

Uplatnénim smluvnich pokut dle této smiouvy nejsou nikterak dotfeny narcky na ndhradu
gkody vzniklé z porudeni smluvni povinnosti, a to v pIné vyii. Odstoupenim od této smlouvy
nezanika vznikly narok na dhradu smluvni pokuty.

Clanek 14
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi

zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je

uéinné okamiikem jeho dorufeni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji priva a

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nespln&nou ¢ast zavazku, s vyjimkou naroku na nahradu

Skody vzniklé porusenim smlouvy, smiuvnich ustanoveni tykajicich se volby préava, Felenf sporQ

mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile smluvnich stran nebo

vzhledem ke své povaze maji trvati po ukonéeni smlouvy.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porudenim smlouvy se rozumi zejména

toto: '

(a) zhotovitel se dostane do prodleni s provadénim dila, at jiZ jako celku ¢&i jeho jednotlivych
Casti, ve vztahu k terminlim provadéni dila dle ¢lanku 3 této smlouvy, které bude delsi
ne? tficet kalendarnich dn;

(b} zhotovitel po dobu deldi neZ 14 kalendafnich dni pferudil prace na provedeni dila a
nejedna se o pfipad preruieni provadéni dila dle élanku 3 odst. 3.7. této smlouvy;

(c) zhotovitel fadné a v€as neprokaZe trvani platné a Gcinné pojistné smlouvy dle ¢lanku 16
této smlouvy & jinak porusi ustanoveni ¢lanku 16 této smlouvy;

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace;

(e) zhotovitel uzavfel smlouvu o prodeji ¢ ndjmu podniku &i jeho €asti, na zdkladé které

prevedl, resp. pronajal, sviij podnik ¢i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu;

(f) zhotovitel porusil néktery ze swych zavazk( dle €lanku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo
se ukaie nepravdivym, neldplnym ¢&i zkreslenym nékteré z prohla3eni zhotovitele dle
¢lanku 7 odst. 7.1. této smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany

nejpozdéji do 14 kalendafnich dnd ode dne tfinnosti odstoupeni od smlouvy vypofadani

vzijemnych zavazk( a pohledavek.

V pfipadé odstoupeni objednatelem zddOvodu na strang zhotovitele uhradi zhotovitel

objednateli skody zplisobené mu cdstoupenim od smiouvy.
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14.4.

14.5.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

V pfipadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniité nejpozdéji do 14 kalendafnich dnl od tcinnosti odstoupeni od této smlouvy. Pokud
zhotovitel v uvedené |hité staveni§té nevyklidi, je objednatel opravnén provést nebo zajistit
jeho vyklizenf na naklady zhotovitele.

V pfipadé pfedéasného ukonéeni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
veskerou nezbytnou soufinnost k tomu, aby objednateli nevznikla Skoda v disledku ukonéen(
praci zhotovitelem.

Clanek 15
Nebezpeti skody na véci a pfechod viastnického prava
Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniité do Fadného pfedant dila objednateli a faddného
odevzdani staveniité objednateli nebezpedi $kody a jiné nebezpedi na:
(a) dile aviech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a
(b} plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, & pod
staveni$tém nebo témito pozemky, a to od doby pievzeti staveniité do fidného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.
Zhotovitel nese do doby fadného protokolarnfho predéni dila objednateli nebezpeéi Skody
vyvolané poufitim véci, pFistrojl, stroji a zafizeni jim opatfenych k provedeni dila ¢i jeho &asti,
které se z dlvodu své povahy nemohou stat souédsti &i prisluienstvim dila a které jsou & byly
pouiity k provedeni dila a jimiZ jsou zejména:
(a) =zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho & socialniho charakteru; a/nebo
(b) pomocné stavebni konstrukce véeho druhu nutné & pouiité k provedeni dila ¢i jeho ¢3sti
(napf. podpérné konstrukce, ledeni); a/nebo
(c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouZité pfi provadéni dila ¢i jeho éasti.
Zhotovitel nese nebezpedi 3kody a jind nebezpedi na vSech vécech, které zhotovitel sam ci
objednatel opatfi! za Ucelem provedeni dila & jeho &asti, a to od okamiZiku jejich prevzeti
(opatfeni} do doby fadného protokolarnitho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni.
Do doby prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za Skody zplisobené na dile, ledaZe by
prokazal, Ze ke $kodé doélo za okolnosti vyluéujicich jeho odpovédnost. Zhotovitel odpovidd i za
Skody zplsobené tfetim osobam pFi provadéni dila nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
pfechdzi nebezpedi $kody na dile i jeho ¢asti jeho prevzetim.
Zhotovitel pii provadéni dila postupuje samostatné, odhorné a v souladu se svymi povinnostmi,
a to bud svymi pracovniky, nebo pracovniky tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje pti zhotoveni
dila postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnuti pfislusnych spravnich organd.
Zadna ze Smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava, povinnosti a zavazky ze smlouvy na
tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni strany.
Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za skody zplsobené svoji Cinnosti nebe Cinnosti svych
poddodavatell na zhotovovaném dile véetné jakychkoliv $kod zplOsobenych Cinnosti zhotovitele
nebo poddodavatell na objektech & jejich &astech dotfenych stavbou nebo souvisejicich
s realizaci dila po celou dobu vystavhy, tzn. do pfevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel zodpovida rovnéz za Skody zplsobené stavebni €innosti tfeti, na stavbé nezicastnéné
osoby. V pripadé jakéhokoliv narusen! ¢i poskozeni majetku objednatele a tfetich osob tj.
objektll, prostranstvi, komunikaci a inZenyrskych sitf ve vlastnictvi objednatele nebo tfetich
osoh, uvede zhotovitel tyto poskozené véci &i objekty nejpozdéji k datu prevzetf dila bezplatné
do plvodniho stavu.
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a viech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamiiku jejich zabudovéani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se
viemi poddodavateli toto ujedndni respektovat tak, aby objednatel takto viastnictvi mohl
nabyvat. SpInéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila.
Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly cbjednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly se
souddstf dila, zlstdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zdstavd osobou opravné&nou
k jejich zp&tnému pfevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady & ostatni
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15.10.

15.11.

15.12.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4,

doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného piedani dila, s vyjimkou
téch, které prokazatelné a opravnéné spotfebaval k naplnéni svych zdvazki z této smlouvy.
Vysledky projektovych praci a dal$i dokumentace, vytvofené zhotovitelem vramci plnéni
predmétu této smlouvy, jsou co do hmotnych substratd majetkem objednatele, ktery je miZe
pouiit v rozsahu potfebném pro spinéni Ucelu této smlouvy vietné dokonceni pfedmétu dila,
v to pocitaje i uZiti dokumentace vCetné jejiho doplnéni, pfepracovani a zmén provedenych
tfetimi osobami éinnymi pro ohjednatele pfi provadéni nebo dokonéeni dila. Tato licence trva i
po ukonéeni smlouvy z jakéhokoliv divodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substraty je
zahrnuta v cené dila. Zhotovitel mlZe disponovat vysledky projektovych praci pouze pro uéel
této smlouvy a je oprdvnén je poskytnout tfetim strandm pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Vlastnické pravo k dokumentaci pfechazi na objednatele dnem prevzeti
dokumentace. Objednatel je opravnén upravit & jinak ménit dilo, které je pfedmétem této
smlouvy.

Cbjednatel je vlastnikem dila od pofatku jeho zhotovovéni s tim, Ze zhotovitel je viastnikem
veci, které opatfil k provedeni vlastni stavby aZ do doby, kdy se zpracovanim stanou souastf
vlastni stavby a byly zhotovitelem predany objednateli. Instalaci & zabudovanim jednotlivych
soudasti dila pfedanych objednateli véetné zafizeni a vybaveni do stavby se tyto pfedané
instalované &i zabudované soudasti stdvaji bezvyhradné majetkem objednatele a Zadnd treti
oscha nema pravo s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch
pripadech, Ze :zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluZby & stavebni price svym
poddodavatelim, jez jsou pfedmétem takovychto zabudovanych &i instalovanych soudasti dila.
Po podepsani pfedavaciho protokolu a uhrazeni celkové ceny dila se objednatel stava
vlastnikem celého dila.

Clanek 16

Pojisténi
Odpovédnost za skodu na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel nese odpovédnost
plvodce odpadl, zavazuje se nezpGsobovat Gnik ropnych, toxickych & jinych $kodlivych latek na
stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 3kodu v plné vy3i, kterd vznikla pfi realizaci
dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik,
napi. valky, vojenské operace, invaze, povstani, revoluce, nepokojd, obCanské valky, vojenského
pFevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzdusnych prostfedk(, Sarvatek, poruSeni vefejného
pofadku, atd.
Zhotovitel je povinen pfed podpisem této smlouvy objednateli pfedloZit originadl uzaviené
pojistné smlouvy, jejimZ pfedmétem je pojisténi za skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé,
pfitemi vySe pojistné &astky &infl 15000000 K& Toto pojisténi zahrnuje zejména pojistna
nebezpeédi provozni povahy (pady Casti dila nebo pfedmétl montdini vystroje, Skody pfi
manipulaci s bfemeny, zficeni stavebnich strojl, po3kozeni nedbalosti a neSikovnosti
pracovnik(). Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod astku
uvedenou v tomto odstavci.
Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva ¢ smiouvy sjednané die
této smlouvy ¢&i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy.
Spolutigast zhotovitele v ramci pojisténi dle predchoziho odstavce je 5.000,- K€, Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy toto pojisténi fadné udriovat v platnosti
v poZadované vysi pojistného a shora uvedené spolulidasti a tuto skute¢nost musi kdykoliv na
vyZadani objednatele doloiit. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojidténi, je zhotovitel povinen o této
skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve |hGté 3 pracovnich dnii uzavfit pojistnou
smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu.
Zavinil-li vznik §kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel plné
chranén proti ztratdm, vydajim, nakladiim, Ojmé, skodé & odpovédnosti za $kodu na majetku
nebo Skodu plynouci z Ojmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve
smyslu ustanoveni &l. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odikodnit, ochranit a zbavit
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

7.1
17.2.

17.3.

17.4.

objednatele velkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady, Gjmou, Skodou &
odpovédnosti za $kodu na majetku nebo kodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti osob.
Zhotovitel se déle zavazuje zajistit, aby viichni poddodavatelé podilejici se na stavbé méli
uzavfeno pojisténi odpovédnosti za 3kodu zpdsobenou tfetim osocbdm vrozsahu pojistného
pinéni pfiméfeného moiné vyii zplsobené 3kody, kterou je moiné sohledem na &innost
provadénou poddodavatelem pfedpokladat, minimalné viak ve vysi odpovidajici vysi dodédvky
provadéné poddodavatelem. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen prokdzat pojiiténi
poddodavatel(.

Zhotovitel nese veSkerou ocdpovédnost za piipadné odcizeni, poskozeni a zniden! materialu,

zaffzeni, mechanismil a pomdcek, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila, a to ai

do okamziku pfevzeti dila objednatelem. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma sjednano odpovidajici
pojisténi za rizika a $kody uvedené v predchozi vété.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistnd smlouva & smlouvy sjednané dle

této smlouvy & v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provédéni dila dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k zdniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené

informovat objednatele a ve [hGté 3 pracovnich dnll uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse

uvedeném rozsahu. Porudeni téte povinnosti ze strany zhotovitele povaiuji strany této smlouvy
za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Vedkeré niklady na vystaveni pojistné smlouvy i smluv nese zhotovitel a jsou zahrnuty v cené

dila.

Clanek 17
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Zastupce technického dozoru stavebnika (dale jako ,, TD$”) bude uveden ve stavebnim deniku.

Povinnosti a pravomoc zastupce TDS:

a) Za Gcelem zajisténi odborného vedeni a kontroly plnéni podminek smlouvy zastupuje
objednatele zastupce TDS, ktery bude vykonavat &innosti a pravomoci objednatele dle
smlouvy stancvené mu v souladu s pracovnimi povinnostmi. Kdykoli zastupce TDS jako
zastupce objednatele plni své povinnosti nebo vykondvd pravomoc uvedenou ve smlouvé
nebo z nl vyplyvajici, bude se pfedpokladat, Ze zastupce TDS jako zastupce objednatele
jednd jménem objednatele a to i v pfipadech, kdy ustanoveni smlouvy uvddéji ¢innosti a
lkony objednatele, vyjma téch tkon, kieré naleii pouze a jen objednateli a z povahy véci je
nemiZe zistupce cbjednatele vykondvat & uéinit a provést,

b} Zastupce TDS je zmocnéncem objednatele pro jednani se zhotovitelem a dal3imi osobami a
subjekty zOcastnénymi na fadné realizaci predmétu dila s opravnénim jednat, pfijimat
pisemnosti, £init za objednatele rozhodnuti a zajiftovat dal3i specifické éinnosti,

c) Vedkerd schvdleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidky, pokyny, ozndmeni,
ndvrhy, Zadosti, zkousky neho podobné kroky zdstupce TDS (vietné absence zamitnuti)
nezbavuji zhotovitele Zidné odpovédnosti, kterou ma podle smlouvy, véetné odpovédnosti
za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni.

Pokud bude u dila, jeZ je pfedmétem této smlouvy, vykondvan autorsky dozor projektanta,

jméno osoby vwkondvajici autorsky dozor bude uvedenoc ve stavebn/m deniku.

Zhotovitel jmenuje viechecné povéieného pracovnika, ktery je opravnény &init za zhotovitele

pravni jednani spojena s provadénim plnéni dle této smlouvy vyima pravnich jednani

smérfujicich ke zméné& nebo ukondeni této smlouvy, jakoZ i pfedani dila vsouladu s touto
smlouvou. Vieobecn& povéfenym pracovnikem zhotovitele je:

- jméno a pfijmeni: Ing. Vasyl Nemesh - statutdrni Feditel

- telefon: 774 887 486

- e-mail: nemes@nbas.cz
Stavhyvedoucim je:

- jméno a pFijmeni: Ing. Radim liskra

- telefon:......

- e-mail: ...

€lanek 18
Spolefna ustanoveni
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18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8,

18.9.

18.10.

19.1,
19.2.

19.3.

19.4.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézitd plnéni dle smlouvy jsou fddné a véas
splnéna, pokud byla pfisluind ¢astka odepsdna z Gétu povinné strany ve prospéch Uctu
opravnéne smluvni strany nejpozdéji v posledni den splatnosti.
V pfipadé, Ze nékterd ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv divodu
obsoletni, neuinna nebo neplatna, a to i v disledku rozhodnuti pfisluinych spravnich organd,
nebude to mit za nasledek neplatnost €i nedéinnost smlouvy. PFisluiné neplatné ustanoveni se
smluvni strany zavazuji bez zbytecného odkladu nahradit takovym platnym ustanovenim, jeho?
vécny obsah bude shodny nebo co nejvic pedobny nahrazovanému ustanoveni, pfitem? Gcel a
smysl této smlouvy zlstane zachovan, nebo se pouZije pravni piedpis, ktery nejbliZe odpovida
Géelu a smyslu této smlouvy, popi. se smluvni strany zavazuji poZadat o vydéni nového
rozhodnuti spravntho orgénu, které bude nejbliZe odpovidat smyslu a Géelu této smlouvy.
Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, lze tuto smlouvu ménit, doplfiovat a
upfesfiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a vzestupné éislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci cbou smluvnich stran.
Veskeré spory mezi smiuvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejic s ustanovenimi této smiouvy
budou fedeny nejprve smirné. V pfipadé, Ze se nepodaff vyfesit takovy spor smirnou cestou,
miZe se kterdkoli ze smluvnich stran obrdtit v souladu se zakonem ¢. 99/1963 Sh., obcansky
soudni fad, ve znéni pozdéjiich pfedpisl, na vécné a mistné piisluiny soud.
Smluvni strany si ujednavaji, Ze tato smlouva a veskeré vztahy z této smlouvy vyplyvajici se Fidi
pravnim tddem Ceské republiky, a to zejména ustanovenimi ob&anského zékoniku.
Smluvni strany zajisti, aby byly vieobecné povéFeni pracovnici nebo jejich zastupci pro p¥fpad
urgentnich zaleZitosti spojenych s provddénim dila k dosaZeni na mobilnich telefonech viechny
pracovn{ dny v tydnu.
Smluvni strany urci daldi specidiné povérené pracovniky, ktefi budou za smluvni strany
apravnéni jednat ve specifickych provoznich zéleZitostech spojenych s provadénim dila. Smluvni
strany se zavazuji si nejpozdé&ji do 7 kalendafnich dnil od podpisu této smlouvy zaslat seznamy
téchto pracovnikl, spolu suvedenim oblasti, za kterou zodpovidaji, a kontakinimi udaji.
V ptipadé, Ze dojde ke zméndm ve viechecné nebo specidlné povéfenych pracovnicich, zavazuji
se o téchto zménach smluvni strany vzajemné bezodkladné pisemné informovat.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi byt provedena pisemng, kde to stanovi tato
smlouva. Pokud jednotlivd ustanoveni této smlouvy nevymezuji prostiedky komunikace jinak,
mibZe byt pisemnd komunikace zasldna druhé smluvni strané doporufenou postou, kuryrem
nebo pfedana osobné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zmény dorucovacich Odaji
musi byt druhé smluvni stran& doruCeny pisemné do kalendafnich 5 dnl od jejich vzniku.
Pisemnost se povaiuje za dorufenou uplynutim 3 pracovnich dnll od jejfho prokazatelného
predani poskytovateli postovnich sluzeb k pfepravé doporucenou postou.
Objednatelem je zadavatel po uzavieni této smlouvy na plnéni pfedmétu vefejné zakazky (dila
dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni této smlouvy o dilo na plnéni
predmétu vefejné zakazky (dila dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni
této smlouvy o dilo na plnéni pfedmétu verejné zakdzky (dila dle této smlouvy).
PFislusnou dokumentaci (ij. projektovou dokumentaci) je dokumentace zpracovana v rozsahu
stanoveném jinym pravnim pfedpisem. PoloZkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis
stavebnich praci, doddvek a sluZzeh, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech
poloZek stavebnich praci, dodévek a sluieb y jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.
Clanek 19

Zavéretnd ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami.
Smlouva je vyhotovena ve Etyfech stejnopisech, z nichi kaZda ze smluvnich stran obdréi po dvou
vyhotovenich.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zfistavaji v platnosti a Gdinnosti | naddle ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlstat
nedotéena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou.
Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako piilohy této smlouvy:
Priloha & 1:  PoloZkovy rozpocet;
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19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Piiloha & 2:  Podrobny harmonogram stavby;

Pfiloha & 3:  Projektovd dokumentace (v elektronické podobé na CD/DVD);

Smiuvni strany timto prohlasuji, Ze jsou zcela svépravné subjekty a Ze jim nejsou znamy
skutefnosti, které by vylu€ovaly &i ohrozovaly uzavieni a realizaci této smlouvy.

Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel opravnén pFevést na tieti osobu bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Uzavrenfm této smlouvy kazda smluvni strana piedava druhé smluvni strané za Géelem zajisténi
fadného pinéni smlouvy seznam kontaktnich osoh, které se budou podilet na plnéni smlouvy, s
uvedenim jejich osobnich Gdajl: jméno, pFijmeni, titul, funkce, telefonicky a e-mailovy kontakt,
u kterych pravnim divodem pro jejich zpracovani smluvnimi stranami, jako sprivci téchto
osohnich Udajl, je jejich opravnény zdjem na spinénfi této smlouvy, na kterém se v mezich své
kompetence podileji subjekty GOdajl. Spolu stim kaZdd smluvni strana se zavazuje zajistit
informovani subjektd téchto Udajl a dalsich subjektd udajl, jejichi osobni Gdaje se vyskytuji ve
smlouvé, Ze byly pfi poskytnuti téchto osobnich udajd informovéany dle &lanku 13 nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovdnim osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto Gdajl a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaji) o zpracovani poskytnutych
osobnich 0dajd pro Ucel plnéni této smlouvy a o tom, Ze toto zpracovani osobnich Gdaji je
v souladu se zakonnou Upravou.

Smluvnl strany prohladuji, ze tuto smlouvu uzaviraji po vzajemné dohodé, na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, urité, vainé a srozumitelnd, a nikoliv v omylu. Smluvni strany si
smiouvu precetly a s jejim ocbsahem souhlasi a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ohrobci dne 11.5.2020 V Ohrobci dne 11.5.2020

Obec Ohrope
u Rzysbzm‘k& il ép. 30
45 Zvole
1C:002 41 497 (4 7,

statutarni feditel

Ing. Otakar Janeba / Ing. Vasyl ﬁgmesh

starosta obce

e e

DoloZka dle § 41 zdkona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjSich pFedpisi)

Ke Smlouvé o dilo

SCHVALENO ORGANEM OBCE: ZASTUPITELSTVO OBCE OHROBEC
DATUM A JEDNACI CiSLO:  27.4.2020 usneseni : &. 3/2020/Z
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PoloZzkovy rozpodet

Zakazka: Prodejna Ohrobec CU 2020

Objednatel: NEO BUILDER a.s.
Pratelstvi 986/19, Uhfinéves, 104 00 Praha 10

IC: 05553750
DIC: CZ05553750

Zhotovitel: Jarmila Boukalova. .~ IC: 44365870
o Bezdekovoa Gy DI&:
25722 Ceréany

Rozpis ceny Celkem
HSV 818 549,82
Psv 1475 488,10
MON 221 056,25
Vedlejsi naklady 81 250,00
Ostatni nakfady 0,00
Celkem 2 596 344,17

Rekapitulace dani

Zaklad pro sniZzenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zékladni DPH 21 % 2 596 344,17 CZK
Zakladni DPH 21 % 545 232,28 CZK

Zaokrouhlent

0,00 CZK

v Praze dne 15.04.2020 /
Obec Ohrobec
U Rybnika |1 &0, 30
25245 Zvole
m, IC: 00247 497 /
/ Za zhotoWele Za objednatef
v /
Zpracovano programerm RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 2z 29




Pokyny pro vyplnéni

Ve vBech listech tohoto souboru mlzete ménit pouze buiiky s modrym pozadim.

Jedna se o tyto udaje :
- idaje o firme
- jednotkové ceny poloZek zadané na maximaing dvé desetinnd mista



Rekapitulace dilu

Cislo .| Nazev. Typ dila Celkem
3 Svislé a kompletni konstrukce H3V 354 752,88
4 Vodorovné konstrukce HsV 61 082,22
61 Upravy povrchi vnitfni HSV 63 689,42
62 Upravy povrehil vngjsi HSV 92 216,93
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 144 317,49
94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 15 100,79
05 Dokanéovac! kce na pozem.stav. Hsv 8 859,96
99 Stavenigini pfesun hmaot HSV 78 530,13
711 Izolace proti vodé PSV 47 011,52
713 Izolace tepelné PSV 122 017,59
721 Vnitini kanalizace PS5V 64 417,69
722 Vhitini vodovod PSSV 3288583
725 Zatizovaci pfedméty PSV 23 549,35
727 Zednicke vypomoce PSSV 25 500,00
732 Strojovny PSV 163 622,03
733 Rozvod potrubf PSV 35 366,89
734 Armatury PSSV 951633
735 Otopna télesa Psv 23719,78
762 Konstrukce tesaiské PsvV 289 475,41
764 Konstrukce klempifské PSSV 130 224,92
766 Konstrukce truhlarské PSSV 102 313,13
769 Otvorove prvky z plastu PSSV 21312394
771 Podlahy z dlaZdic a obklady P8V 133 415,86
781 Obklady keramické pPsv 13 435,05
782 Konstrukce z piirodniho kamene PSV 23 833,57
784 Malby PSSV 22 059,21
M21 EiektromontaZe MON 221 0586,25
VN Vedlej§i naklady VN 81 250,00

Zpracovano programem RTS Stavitel +, ® RTS, a.s.
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Cena celkem 2596 344,171

Zpracovano programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 4 z 29



Polozkovy rozpocet

S Prodejna Ohrobec CU 2020
P {Cis _ ) : : . Celkemy -
Dil:-{3 . Swsie a komp!etm konstrukce _ - 354 752,88
11311238513R00 Zdivo POROTHERM 30 Profi DRYFIX P10, 1, 300 mm m2 10,57500 16 212,36
2}311238514R00 Zdivo POROTHERM 38 Profi DRYFIX P10, tl. 380 mm m2 101,08838 185219,18
3]342248109R00 Pricky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, {l. 80 mm m2 7,64600 5 562,47
41342248112R00 Pritky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, 1. 115 mm m2 59,94125] ; 46 904,03
5|317168130R00 Pieklad POROTHERM 7 vysoky 70x238x1000 mm kus 4,00000 1 625,00
6]317168133R00 Preklad POROTHERM 7 vysoky 70x238x1750 mm kus 4,00000 2 665,00
71317168135R00 Pfeklad POROTHERM 7 vysoky 70x238x2250 mm kus 4,00000 4 325,00
8|317168140R00 Preklad POROTHERM 7 vysoky 70x238x3500 mm kus 4,00000 6 025,00
9]317321321R00 Beton piekladi Zelezovy C 20/25 m3 1,76925 6 645,75
101317351107R00 Bednéni prekladl - zfizeni m2 15,57500 8 468,91
11[317351108R00 Bednéni piekladl - odstranéni m2 15,57500 778,75
12}1317361821R00 Vyztuz pfekladi a fims z betonafské ocelf 10505(R) t 0,21180 6 698,18
13|342264051RT1 Padhled sadrokartonovy na zavésenou ocel. konstr., m2 97,69605 61 151,62
desky standard tl, 12,5 mm, bez izolace
14|342264051RT3 Podhled sadrokartonovy na zavésenou ocel. konstr., m2 2,16000 1515,38
desky standard impreq. tl. 12,5 mm, bez izolace
15|342264093RT1 Pfiplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2, pro |m2 2,00000 200,00
plochy do 2 m2
16|342264098RT2 Pfiplatek k podhledu sadrokart. za plochu do 10 m2, pro  |m2 11,00000 756,25
plochy2-5m2_
171417321315R00 Ztuzupcn pasy avénce z belonu zelezového c 20!25
18}417351115R00 Bednéni ztuZujicich past a véncl - zfizeni m2 16,777 50 | e 7 445,02
19[417351116R00 Bednéni ztuZujicich pasi a vénch - odstranéni m2 16,77500 |58 629,06
20|417361821R00 VyziuZ ztuzujicich pash a véncl z oceli 10505(R) t 0,21139)8 668527

612421637R00

3

33

625

411329991

615981123R00
610991111R00

620891121R00
602021116RT1

622471317RU3

622432112R00
625981114R00

631315621R00
631319175R00

32 h631 361921RTS5

§32441121R00
632441122R00

941841031R00

Konstrukce Z[b.rampy vi&. asfalt.povrchu

1,00000|8

Omltka vmtfni zdlva MVC Stukova
Obklad beton.konstr.deskami dievocem.+EPS .50 mm

Zakryvanl vypini vmtrmch otvoru

UptatypovichivAe
Zakryvani vypni vnéjSich otvoru z leSeni
Omitka jadrova leh&ena Baumit Sanova L, ruéné, tloustka
vrstvy 30 mm

Natér nebo nasfiik stén vnéjSich, sloZitost 1 - 2, hmota
natérova Baumit NanoporColor

Omitka stén dekorativ Terra-marmolit stfednézrnna

OCbklad vnéjgich beton. konstr. deskami Styrotherm, plus fl

mz2

m2
m2

m2

175,85000 | Fko
7,90000{ 58
2 oolE

22,36500 {8
108,82200 48

95,93190{ 18

11,34000 |8

14,93750

£

Mazanlna betonova .12 - 24 cm C 20/25

Priplatek za strZeni povrchu mazaniny tl. 24 cm

VyztuZ mazanin svafovanou siti, primér dritu 6,0, oka

150/150 mm KH20
Potér lity Cemflow tl. 35 mm

Poler lity Cemflow, pfipl.zkd 5 mm

17,22168
17,22168
0,33984

99,8000}

499,00000

Montaz lezent leh. rad s podlahamr 5. do 1 m, H 10 m

59,22500
36(941941191R00 Priplatek za kaZdy mésic pouZiti ledeni k pol.1031 118,45000
37(941941831R00 PemontaZ leSeni leh.fad.s podlahami,s.1 m, H 10 m 59,22500
38 94‘[955001R00 Le&eni lehké pomocne vyska podlahy do 1 2 m 99,80000

Dil: {95 .. -_.|Bokonéovaci kee na pozemistay. RN .

39{952901111R00 Vyc:lstem budov o vyice podlaZzido 4 m m2 118,26563
404951901 Piistroj hasici praSkovy 6 kg 21A/113B vi.osazeni ks 2,00000
411951802 Vodoroviné znaeni na parkovisti vi.znacky, invalidé kpl 1,00000

37 500,00

68 655,98
41984,75

48 650,04
28 899,48

7 441,88
5 386,84

79650,29
5381,78
9 260,67

30844 44
19 180,31
D79

4 812,03
4 441,88
1 480,63
4 366,25

4 434,96
2 925,00
1 500,00




Dil 199 Stavenidtni presun hmot S 78 530,13
42|998011001R00 Pfasun hmot pro budovy zdéné vysky do 6m t 124,65100 630,00 78 530,13
Dil: {711 Izolace proti vodé 47 011,52
431711111001RZ1 Izolace proti vihkostl vodor, natér ALP za studena, 1x m2 114,81123 4 879,48
natér - véetné dodavky penetraéniho laku ALP
441711141559RT1 lzolace profi vihk. vodorovna pasy piitavenim, 1 vrstva-  |m2 114,81122 11 481,12
material ve specifikaci
45§711481001RZ1 lzolacni systém nopovou folii m2 38,57400 12 425,65
46{62836110R Pas asfaltovany t8zky Foalbit Al S40 1x7.5 m m2 132,03380 16 504,23
47 99871 1201R00 Pesun hmot pro izolace proti vodg, vysky do 6 m % 3,80000 1721,04
Dif: {713 _ Izolace tepelng o 122 017,59
48|713121111R00 Izolace tepelna podlah na sucho, jednovrstva m2 99,80000( 3 742,50
49|713191100RT9 Polozeni separacni folie, vietn dodavky PE félie m2 99,80060 2 370,25
50|713131131R00 [zolace tepelnd stén lepenim m2 38,57400| 5930,75
51|276115 lzol.deska Styrotherm Plus 1l 100mm m2 4243140 7 425,50
52|276119 lzol.deska Styrotherm Plus tl 160mm m2 109,78000 30 601,18
83|713111111RT2 |zolace tepelné stropil vichem kladené volné, 2 vrstvy - m2 118,26563; 10 348,24
material ve specifikaci :
54|631508607R Pas izolagnl ISOVER UNIRQOL PLUS 4500x1200 x 200 m2 52 687,32
55|713111211RK2 mg‘ntéi parozabrany krov(l spodem s pielepenim spojl, m2 98,85610 : 6 573,02
Jutafol N 110 special
56 998713201R00 PFesun hmot pro ]zolace tepelné. vfréky do6m % 1,95000]3 2333,83
Dii: 721 _._.|Vnitini-kanalizace - - = 64 417,69
57 721176103R00 Potrubl HT pfipojovaci D 50 x‘l 8 mm m 5,00000(3 775,63
58/721176105R00 Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm m 3,000004 924,38
58(721176105R00 Potrubi HT pfipojovaci D 110 x 2,7 mm m 4,00000{: 123250
60|721176222R00 Potrubi KG svodné {lezaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 5,00000 114563
61|721176223R00 Potrubi KG svodné (leZaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 23,0000018 G 860,00
62|721189001 lzolace pofrubl proti roseni Tubolit AR 1.5mm m 4,00000|% 334,00
63]721194105R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D50 x 1,8 kus 3,0000 : 487,50
641721194109R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 2,00000(§ 450,00
65|721249001 Sifon na Ukapy HL 21 ks 1,00000§ 612,50
66]721242111R00 Lapat stfednich splavenin PP HL660 D 110 mm kus 2,00000|¢ 2700,00
67|721273200RT3 Souprava ventilagni stfedni HL, souprava vétraci hlavice |kus 1,00000 750,00
PP HL810 D 110 mm B
68|721290111R00 ZkouZka t&snosti kanalizace vodou DN 125 m 45,00000 [#58 1 868,75
69|72491 Cerpaci stanice Sigma PRESS v&. Eerpadla EFRU 5/4*,  |soub 1,00000 3 45 100,00
16-8 a v, osazeni a zemnich praci :
70|998721201R00 Pfesun hmot pro vnitini kana!nzam vysky do B m 1,70000(§
g M| ‘
71|722172711R00 Potrubi z PP RCT EVO 84 D 20 18,00000 3 262 50
72|722172712R00 Pofrubi 2zPPRCTEVO S4D 25 m 24,00000{E 5130,00
731722181212RT7 lzolace naviekova MIRELON PRO fl. stény 9 mm, vnitini  [m 10,00000|3 295,00
primér 22 mm -
74|722181212RT9 lzolace navlekova MIRELON PRO fl. stény 9 mm, vnitfni  |m 17,0000003 478,13
priimé&r 28 mm
75|722181213RT7 [zolace navlekova MIRELON PRO 1l stény 13 mm, vnitfni |m 319,00
primér 22 mm
76(722181213RTY Izolace naviekova MIRELON PRO tl. stény 13 mm, vnitini |m 330,00
primeér 28 mm
77(722190222R00 Pfipojky vodoevodni pro pevné piipojeni DN 20 saubor 6 875,00
781722190401R00 Vyvedenl a upevnéni vypustek DN 15 kus 1 025,00
79{722237121R00 Kohout vod.kul,, 2xvnitf.zav.GIACOMINI R250D DN 15 kus 287,50
80|722239001 Ventil smésovaci TM 200 DN 20 ks 543,75
81|722237621R0D Venttl vod.zpét,, 2xvnitf.zavit GIACOMINI R60 DN 15 kus 131,25
82|722237122R00 Kohout vod.kulvytokovyGIACOMIN] R620 kus 150,00
83|722249001 Cirkulaéni Serpadlo Wilo Star Z Nova se spin., hodinami  |ks 1,00000]5 6 775,00
841722249002 Expanzni nadoba Refix DD 1810 ks 1,0000 2 412,80
85|722170911R00 Oprava potrubi z PE trubek,vsazen! odbotky D 32 kus 1,00000 281,25
861722262211R00 Vodoméry do 30°C, zavitové G 3/4 MN-QN 2,5XN.EBH kus 1,00000 1837.50
87|722290226R00 Zkouska tlaku potrubi zavitového DN 50 m 42,00000 1 050,00
88|722290234R00 Proplach a dezinfekece vodovod. potrubi DN 80 m 42 060000 1312.50
89|988722201R00 Piesun hmot pro vnitfai vodovod, vySky do 6 m % 1,20000]* 389,95




998733201 R09

primér 28 mm
Pfesun hmeot pro rozvody potrubi vysky do B m

[734235122R00

734235131R00
734245422R00
734215133R00
734229001
734251124R00
734228002
734228003
734266422R00
998734201 ROO

. Kohout kuluvy 2xvnltm| zav. GIACOMINI R250D DN 20

Dil: {725 Zafizovaci predméty , L 23 549,35
90(725013163R00 Klozet kombi LYRA Plus, nadrZ s armat. soubor 1,00000) - "5 507500
91|725017163R00 Umyvadio na Srouby LYRA Flus , 60 x 49 cm, bilé souber 1,00000 1 562,50
92(725019101R00 Vylevka stojici MIRA 5104.6 s plastoveu miizkou soubor 1,00000 g 4 562,50
03|725534225R00 Ohfivag elek. zasob. zavésny DZ DraZice OKCE 125 souber 1,0000 : 6 837,50
94|725530152R00 Ventil pofistny TE 1847 DN 15 kus 1,0000 1312,50
95|725314290R00 Piisludenstvi k diezu v kuchyriske sestavé soubor 1,00000f: 625,00
96|725810402R00 Ventil rehovy kulovy ARCO A 80 G 1/2x3/8" soubor 500000} 908,25
971725829209 Baterie diezeva nasténna Talis S- vylevka ks 1456,25
981725823118 Baterie umyvadlova stojan. Talis § ks 1143,75
99 998725201R0{) Presun hmot pro zafizovaci predmety, vySky do6m % 68,10

Dil: {727 | Zednické vwypomoce. 25 500,00

10072701 Zednické pripomoce pro ZT soub 8 500,00
101|72702 Zednické pfipomoce pro UT soub 5 500,00
10272703 Zednické pripomoce pro elektro soub

1031732101 'I-'e_pe[né cerpadlo ACOND 8 EVI-M 4,92kW, vé. montaze |soub 126 000 00
104)732102 Taktovaci nadrz DZD Drazice 200| vE.montaZe, aizolace |soub 14 625,00
105[732249001 Cirkulaéni ¢erpadlo Wilo Star Z Nova ks 7 337,50
106|732331514R00 Nadoby expanzni tlak.s memb.Expanzomat, 35 | soubor 1 375,00
107732101 Ekviterni regulator ks 5 312,50
108|732109 Topné zkouska vE.vyregulovani systému hod 6 000,00
109(998732201R00 Piesun hmot pro strolovny vy'ky do 6 m %

110]733163104R00 Potrubl m&dené Supersan D 22 x 1,0 mm m 22 645,50
111]733163105R00 Potrubl médéné Supersani D 28 x 1,5 mm m 5637,50
112]733190106R0C Tlakova zkoudka potrubi DN 32 m 2 250,00
113}722181214R7T7 1zolace néviekova MIRELON PRO 1l. stény 20 mm, vnitini |m 2673,75

primér 22 mm
114]722181215RT9 Izolace naviekova MIRELON PRO tl. stény 30 mm, vnitfni im 1013,75

Kohout kulovy s vypousténim, GIACOMINI R250DS DN 15
Klapka zp&tna,2xvniti.zavit GIACOMINI N5 DN 20,top
Ventil odvzdusfiovaci automat. GIACOMINI RS9 DN 15
Ventil kulovy Filtrball DN 20

Ventily pajistné pruzinové P 10-237-616, G 3/4
Trojcestna klapka v&. pohonu

Termostat hlavice Heimeier K

Sroubeni uz.dvoulr.s vyp.piimé Heimer Vekolux DN15
Presun hrnot pro armatury, vysky do6m

kus
kus
kus

ompakt 11 900/ 400

127|735157281R00 Ofopna tel.paneI.Radlk Ventil Kompakt 11 900/ 500 kus
128|735157283R00 Otopna tél.panel,Radik Ventil Kompakt 11 900/ 700 kus
129(735157689R00 Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 22 900/1400 kus
130|735157715R00 Ctopné tél.panel.Radik Ventil Kempakt 33 300/3000 kus
131]998735201R00 Presun hmot pro otopna lelesa vySkydo6 m %
132|762100010RAB Krov dreveny, lat'ovani, bednéni pfesahu strechy, dvopte ma 170,94255
133]765901113R00 :?gﬁ:apr:ropropuslné Bramac TOP RU Resistant m2 170,94255
134|998762202R00 Piesun hmot pro tesafské kunslrukce vysky do 12 m %
it {764 |Konstrukce klempifské

135/764902101R00 Llndab tadkova tabule MEGA 35, na clrevo do 30° m2
136|764908101R00 Lindab,kotlik Zlabovy kénicky SOK vel.Zzlabu 125 mm kus
137|764908105R00 Lindab Zlab podokapni pllkruhovy R,velikost 150 mm m

138|764908109R00 Lindab odpadni trouby kruhové SROR, D 100 mm m

~ 4 125,00

1 146,39

i3
1 350,00
575,00
725,00
693,75
1 050,00
262,50

1 150,00
2 975,00
700,00
35,08

719578

2 187,50
2312,50
418750
10 250,00
657,28

241 808,92

290 744,00

90 172 ‘17
937,50
28 111,25
3 850,00




139]764908301R00 Lindab, oplachovani parapeti, r3 200 mm m 12,44500] 7 384,71 4788,50
140 998764201R00 Piesun hmot pro kiempirské konsir vySky do 6 m % 1,850001 -- 2 365,40
Dil:_|766 Konstrukce truhlérske _ . 102 313,13
141766101 Dvefe vnitini jednokiidl. vE. obloZkové zarubné , kDVElI'lI a ks 5,00000{" 56 875,00
142|766102 giael:r'ZTnitfni dvoukridl. vC. obloZkove zarubné | kovania [ks 1,00000: 18 750,00
143766103 gz?:ﬁ%]ské linka vi. dfezu a baterie kpl 1,00000} 25 625,00
1441998766201R00 Piesun hmot pro truhlaiské konstr., vysky do 6 m % 1,050001: 1083,13
Dil:_|768 Otvorove prvky z plastu_ 213 123,94
145)769101 Okna plastovéa vé.izol.dvojskla, kovani a osazeni m2 4,1212 30 909,38
146(769102 Vstup.sténa plastova vel.8125x1750mm s dveimi, v.2250 |ks 1.00000 139 921,88
vé.izol.trojskla , kovani a osazeni
147|769103 Vstup.dvefe plast.vel. 1500x2250mm v&. izol.trojskl, kovani |ks 1,00000 40 078,13
148|998766201R00 I?’rqesiznelz%ot pro truhlaiské konstr,, vysky do 6 m % 1,05000|2 221455
Dik 774 . ahy z dlaZdic a obklady _ R 133 415,86
148771101 21 OROD Penetrace podkiadu pod dlazby m2 106,40700 4123,27
150|771475014R00 Obklad soklik( keram.rovnych, tmel,vyska 10 cm m 66,07000 6 194,06
151|771473001R00 Rezéni dlazdic keramickych pro sokliky m 33.03500 1445,28
152|771575107R00 Montaz podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm m2 99,80000 58 632,50
153594102 Dodavka keramickych dlaZdic m2 117,04770 55 231,88
154{998771201R00 Pfesun hmeot pro podiahy z dlazdtc vysky do 6 m 6,20000 8 7 788,87
k178 jais] : T 1 134355
155(781101210R00 Penelrace podkladu pod obklady 10,80000 445,50
156|781475114R00 Obklad vnitini st&n keramicky, do tmele, 20x20 cm jm2 10,80000 7 492,50
157697201 Dodavka keramickych obkladagek 11,88000 5 049,00
158|998781201R00 Presun hmot pro obklady keramické, vysky do 6 m 3,45000
159[782130010RAD ObKlad sten deskami z kamene 12,89375 23 128 16
160|998782201R00 Pfesun hmot pro obklady z kamene, vysky do 6 m 3,05000
161|784181101R00 Penetrace podkladu univerzalni Primalex 1x m2 275,74000 88 5170,13
162|784195412R00 Malba Prima!ex Polar, hila, bez penetrace, 2 x m2 275,74000 [} 16 839 OB
[5] X i :
Zarlzenl stavemste pro JKSO 801 az 803 Soubor 50000 [FREFET




SQUHRNNY VVKAZ VYMER, DODAVEK A PRACH
Nazev stavby: Ohrobec prodejna smigeného zhoii
€ast - Dokumentace stavebnich objekti

Elektroinstalace - silnaproudé a slaboproudé rozvody v&. uzemnéni a hromosvodu

mérnéd . -

. -jedn.cena jedn.cena

celkové cena

B L M -G bezDPH.
PRIME NAKLADY {souéet ednotlivych oddild a podsoubori uvedenych nize) 221 056,25 K&
1.000 |Dodavky - rozvadéce objektu, zapojeni a odzkouseni 62 481,25 K¢
1.001 |rozvad&E RE hl.jistite 3x20A a 3x25A + piiprava HDO ks 1 10937,5 4000,0 14 937,50 K¢
d&E HR szdny 8 & .
1.002 rozvadéc i 1 prazdny pro tepelné erpadlo OCEP zap ks 1 8312,5 4375,0 12 687,50 K&
48 modulil
rozvadéZ HR2 OCEP zap. 48 modulll, hl.vypinal 204,
pFepét.ochrany B+C, proud.chr. 4pol. 1ks, proud.chr. .
1.003 kpl 312,5 8750,0 32 062,50 K
2pol. 3ks, If jistic Oks, 3f jistic 1ks, stykad 3f 1ks, relé b 1] 23 ¢
220V 1ks
1.004 |Opravy a napojeni ze stavajici HDS kpl 1 1875,0 1875,00 Ké
1.005 {ukonéeni vodiéd v rozvad&éi RH do 4x10 ks 21 ' 43,8 918,75 K¢
2.000 |dodéavky svitidel LED 47 462,50 K¢
5.001 SV, ’Al MODUS KX3000M_KO Prisazené LED svitidlo, ks 6 1400,0 375,0 10 650,00 K&
opalovy PMMA kryt
] = S LED svfti
2.002 sV 'A2 EVIODUS KX5000M_KO Pfisazené LED svitidlo, ks 9 1900,0 375,0 20 475,00 K
cpalovy PMMA kryt
sv. B1 MODUS BRSB_KOQO300V1 Pfisazené LED svitidlo
2.003 - ! 2 787, 50,0 2075,00 K&
opélovy PMMA kryt pr 285 ks 87,5 2 ¢
sv. B2 MODUS BRSB_K0O375V2 PFisazené LED svitidlo
2.004 - ' 1175,0 312,5 2975, C
opélovy PMMA kryt pr 375 s 2 o0 Ke
2.005 |sv. pod.kuch.linku s vl.vypinatem ks 2 200,0 250,0 2 300,00 K&
sv. N ECL/1W LED pfisazené nouzové svitidio LED
2006 &
2.00 ECONOMIC, 1W ks 4 818,8 312,5 4 525,00 K&
2.007 |sv. venkovni pfisazené ks 3 1150,0 337,5 4 462,50 K¢
R - avka , -} jeni &
3.000 PR[S_TR(;VJJE’ dodavka , montaZ, zapojeni a 15 618,75 K&
odzkouseni
3.001 |jednopol.vypinad ks 5 158,8 81,3 1 200,00 K&
3.002 |stifdavy pfepinal ks 6 160,0 81,3 1447,50 K¢
3.003 |sériovy pFepinal ks 3 162,5 93,8 768,75 K¢
3.004 |dvojnasovna zasuvka s natofenou dutinkou 220V ks 18 196,3 106,3 5 445,00 Ké
3.005 (jednonasobna zasuvka 220V IP 44 ks 1 152,5 75,0 227,50 K¢
3.006 |zésuvka Rl 45 ks 1 290,0 87,5 377,50 K&
3.007 |autonomni poZarni &idlo ks 1 752,5 225,0 977,50 K¢
pfipojeni axidiniho ventilatoru .
.008 , K 175,00 K
3.008| dodavka VZT vé.dob&h.¢idla ks 2 2087,5 5000 > 175,00 ke
4,000 |hruba instalace 41 371,25 K&
4,001 | kabel CYKY 4x16 m 60 173,8 22,5 11 775,00 K&
4,002 |kabel CYKY 5x6 m 16 73,8 18,8 1430,00 K¢
4.003 |kabel CYKY 5x4 m 15 52,5 15,0 1012,50 K¢
4.004 |kabel CYKY 5x2,5 m 20 32,5 15,0 950,00 K¢
4.005 |kabel CYKY 5x1,5 m 50 20,0 15,0 1750,00 K¢
4.006 |kabel CYKY 3x2,5 m 170 21,3 15,0 6 162,50 K¢
4.007 |kabel CYKY 3x1,5 m 140 13,8 15,0 4 025,00 K¢
4.008 [kabel CYKY 3x1,5 C m 80 14,4 15,0 2 350,00 K&
4.009 (kabel CYKY 5x1,5 0 m 30 20,6 15,0 1 068,75 K¢
4,010 |krabice KP 68 ks 34 11,3 18,8 1 020,00 K&




4.011 (krabice rozhoéna KR 97 ks 16 21,3 18,8 640,00 K&
4.012 Vodit AY 2,5 protahovaci m 10 28,8 15,0 437,50 K¢
4,013 Vodi& CY4 - z/3 m 35 12,5 15,0 962,50 K¢
4.014 Vodi& CYAL0 - z/3] m 10 36,3 15,0 512,50 K¢
4.015 |Hlavni ochranna piipojnice HOP, typ. nap¥. OBO 1801 | ks 1 937,5 150,0 1087,50 K&
4,016 {Trubka instalatni super monoflex 1220 m 30 12,5 13,8 787,50 K¢
4.017 |Trubka instalacni super monoflex 1232 m 25 20,0 13,8 843,75 K&
4.018 |Trubka instalaéni Kopoflex 50 r 20 26,3 13,8 800,00 K&
4.0189 |Trubka instalaéni pevnd 25 v&.pfichytek m 10 57,5 18,8 762,50 K&
4.020 |Svorka pro pospojovéni ks 12 51,3 25,0 915,00 K¢
4,021 |krabice odbotna KO 125/11 ks 1 78,8 31,3 110,00 K&
4.022 |kabel UTP cat.5e m 20 11,3 11,3 450,00 K&
4.023 |kabel TCEPKPELE 3x4x0,8 m 25 43,8 15,0 1 468,75 K¢
5.000 |OSTATNI 25 750,00 K¢
5.001 |VYCHOZI REVIZNI ZPRAVA ks 1 12500,0] 12 500,00 K¢
5.002 Reiij?l’ E’lodir:y - pfitomnost elekt.ro pracovnikd pfi kpl 1 1875,0 1 875,00 K&
zkouskach vSech technolog, celki.
5.003 |Ve3kery podruZny material potfebny pro montaZ kpl 1 1250,0 1 250,00 K&
5.004 | Dokumetace skuteéného provedeni kpl 1 18750 1875,00 K¢
5.005 |ZF{zeni novych odb&rnych mist pEihladky el.méru ks 2 3750,0 7 500,00 K¢
5.006 |Stavebni pfipomoce kpl 1 125,0 125,00 K&
5.007 |ukonéeni technologickych dodéavek kpl 1 625,0 625,00 KE
6.000 |HROMOSVOD AlMgSi - doddvka , montai, proméfeni, revize 28 372,50 K&
6.001 |Jimacf vodi¢ AIMgSi @ 8 ( jfmaci soustava ) m 80 43,8 25,0 5 500,00 K¢
6.002 |drat FeZn 10mm m 10 31,3 22,5 537,50 K&
6.003 |Zemnici pasek FeZn 30/4 mm uloZen do bet.zékladu m 50 37,5 22,5 3 000,00 K&
6.004 {pomocny jima€ 0,5m dratu + 2 SS svorky nerez ks 4 393,8 187,5 2 325,00 K¢
6.005 |trubka pr.29 netFitiva m 20 118,8 37,5 3 125,00 K&
6.006 |Podpéra vedeni ks 30 65,0 25,0 2 700,00 K¢
6.007 |Ochranna krabice se zkuehni svorkou, obj.&. 111 580 ks 2 325,0 75,0 800,00 K&
6.008 |Svorka spojovaci ks 10 10,0 18,8 287,50 K&
6.009 [Svorka kiiZova ks 8 20,0 18,8 310,00 K&
6.010 |Svorka pfipojovaci ks 6 . 13,8 18,8 195,00 K&
6.011 |Svorka okapova ks 2 15,0 18,8 67,50 k&
6.012 |Svorka univerzalni ks 8 18,8 18,8 300,00 K&
6.013 |Oznacovaci stitek PVC ks 2 25,0 25,0 100,00 K&
6.014 |Veskery podruiny materidl potfebny pro montéaz kpl 1 1500,0 0,0 1 500,00 Ké
6.015 |Stavebni pfipomoce kpl 1 125,0 125,00 Ké
6.016 |revize hromosvodu kpl 1 7 500,0 7 500,00 K¢

Rozpotet zpracovan na zdklad2 projektu Pavla Ondricka pro stavebni povoleni ze dne 3,04.2018.

cena neobsahuje - projektem nebylo poZadovino :
provadécl projektova dokumetace

Vefejnou &ast piipojky NN vE. HDS skiiné (RIS} - stavajiciumfst&né na hranici pozemku

slabo rozvody a doddvky - EZS, kamerovy systém, ozvuteni, informaéni tabuli atd.

venkovni skfif pro tel.pfipojku

technologické dodavky npf, VZT, tepelného Cerpadla, ZTI, {npf.el.ohfivad vody, ventildtory s dobéhem }

stavebni zednické a malitské prace

zemni vykopové a zahozové préce - (polofeni pasku FeZn pro uzemnéni - moZno zalofit pfi z&kladech objektu, a déle - pfivod

pro rozvadéé RH cea + privod pro tel.linku {odhad 50m)

protipoZarni ucpdvky - pfedpoklad - fefeno komplexné stavbou

tlakové ucpévky pro prichod el.instalce
zaif{zeni stavenité - pfedpoklad - fefeno komplexné stavbou
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